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ARTICULO 1°. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la presente licitacién es la Ejecucion del Proyecto de Ampliacion del Muelle
Comercial del Puerto de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, a efectos de extender la longitud operativa del muelle y poder satisfacer la
demanda existente y los futuros requerimientos de la actividad portuaria.

La obra tendra una extensiéon de aproximadamente 80 metros por 28 metros de ancho,
conformando un nuevo sector de muelle de 2250 m2, con sus respectivas instalaciones
de redes de agua potable, instalacion eléctrica e iluminacion.

En el extremo del nuevo sector, y separado de aquel 22 m, se construira un macizo de
amarre, con la provisién de una nueva Baliza y su correspondiente torre, con el objetivo
de optimizar la longitud util del muelle y mejorar las condiciones de amarre de las
embarcaciones.

ARTICULO 2°. ENUMERACION DE LOS TRABAJOS

ITEM N°1: ESTUDIOS DE CAMPO

ITEM N°2: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE
ITEM N°3: OBRADOR

ITEM N°4: MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA

ITEM N°5: PILOTES DE H°A° - d: 1500mm - H-40 — INCLUYE PROVISION Y
COLOCACION DE ARMADURA

SUBITEM N°5.1: PROVISION Y COLOCACION DE CAMISAS PERDIDAS — LONG
APROX 22,00m

SUBITEM N°5.2: PEF{FO,RACION Y HORMIGONADO DE PILOTES - INCLUYE
PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA

ITEM N°6: SUPERESTRUCTURA DE H°A° - H®-40 - INCLUYE PROVISION Y
COLOCACION DE ARMADURA

SUBITEM N°6.1: ELEMENTOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
SUBITEM N°6.1.1: CASCARAS DE CABEZALES

SUBITEM N°6.1.2;: VIGAS LONGITUDINALES
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SUBITEM N°6.1.3: LOSETAS
SUBITEM N°6.1.4: CASCARAS DOLFIN

SUBITEM N°6.2: HORMIGON IN SITU

SUBITEM N°6.2.1: CABEZAL DE PILOTE IN SITU

SUBITEM N°6.2.2: LOSA DE TABLERO IN SITU

SUBITEM N°6.2.3: CABEZAL DOLFIN IN SITU

ITEM N°7: CARPETA DE RODAMIENTO DE HORMIGON

ITEM N°8: ELEMENTOS DE AMARRE Y ATRAQUE

SUBITEM N°8.1: PROVISION E INSTALACION DE BOLARDOS
SUBITEM N°8.1.1: PROVISION DE BOLARDOS DE 150TN

SUBITEM N°8.1.2: PROVISION DE BOLARDOS DE 100TN

SUBITEM N°8.1.3: COLOCACION DE BOLARDOS

SUBITEM N°8.2: PROVISION E INSTALACION DE DEFENSAS ELASTICAS
SUBITEM N°8.2.1: PROVISION DE DEFENSAS TIPO SHIBATA SPC1150
SUBITEM N°8.2.2: PROVISION DE DEFENSAS TIPO SHIBATA WHEEL
SUBITEM N°8.2.3: PROVISION DE DEFENSAS TIPO SHIBATA V800
SUBITEM N°8.2.4: COLOCACION DE DEFENSAS

ITEM N°9: OTROS ELEMENTOS

SUBITEM N°9.1: GUARDACANTOS TIPO “C”

SUBITEM N°9.2: REJAS DE INSPECCION

SUBITEM N°9.3: JUNTA DE DILATACION
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SUBITEM N°9.4: DEFENSA METALICA

SIBITEM N°9.5: PASARELA METALICA

ITEM N°10: INSTALACION DE AGUA POTABLE

ITEM N°11: INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, ALARMAY BALIZAMINETO
ITEM N°12: DEMOLICION DE TORRE DE AMARRE

ARTICULO 3°. ITEM 1 — ESTUDIOS DE CAMPO

El CONTRATISTA dispondrd de los estudios de suelo y relevamientos batimétricos
realizados para la ejecucion del presente Proyecto Licitatorio, y que obran en los Anexos
del pliego.

Todos los estudios disponibles no relevan al CONTRATISTA de realizar las tareas de
campo necesarias para la correcta confeccion del Proyecto Ejecutivo.

Los Relevamiento y Estudios minimos a realizar serén los siguientes:

- Relevamiento Topogréfico y Planialtimétrico: Se debera presentar previo al inicio
de las tareas un relevamiento de los hechos existentes en el muelle, como asi
también una metodologia de control topografico durante la ejecucion de la obra,
debiendo el CONTRATISTA materializar de forma permanente el sistema de apoyo
Planialtimétrico que servira de referencia para la obra, prestando especial atencion
a la compatibilizacién de los niveles del muelle existente con la nueva ampliacion,
como también a la alineacion de los frentes de dicho muelle. Se utilizara equipo
GPS, pudiéndose optar por el método estatico rapido. El equipo debera contar con
doble frecuencia L1 y L2 a efectos de corregir los errores que genera la interaccion
de la sefal con la ionosfera. La precision exigida sera de 5Smm+1ppm.

- Relevamiento Batimétrico: Se debera efectuar un relevamiento batimétrico
detallado de la zona de emplazamiento de la obra, para ejecutar el Proyecto
Ejecutivo del mismo sobre informacién actualizada de la topografia del fondo
marino. La zona a relevar debera ser acordada con la DIRECCION DE OBRA.

El relevamiento se ejecutara con precision hidrografica, utilizando una embarcacion
adecuada conforme a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
equipada con sonda ecografica digital y navegador, bajo un sistema de
posicionamiento del tipo satelital diferencial en tiempo real, (DGPS: Diferencial
Global Positioning System). La reduccién de sondajes y las cotas topograficas se
referiran al Cero de la Carta Nautica H-480, correspondiente a Ushuaia, por lo cual
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el CONTRATISTA efectuara mediciones del nivel de marea durante todo el periodo
que duren los relevamientos batimétricos, y los geotécnicos.

Con los resultados de los relevamientos batimétricos y planialtimétrico, el CONTRATISTA
presentara los planos de ambos y un documento unificado de estos levantamientos, en
escalas adecuadas, acompanado de una memoria descriptiva de los trabajos y los
equipos, instrumentos y programas de calculo utilizados, a conformidad de la DIRECCION
DE OBRA.

- Estudios Geotécnicos: Se deben efectuar CUATRO (4) sondeos geotécnicos en la
zona de obras y TRES (3) sondeos de iguales caracteristicas que los anteriores,
ubicados a CUARENTA (40) metros, OCHENTA (80) metros y CIENTO VEINTE
(120) metros aguas afuera del nuevo dolfin a construir, con los fines de contar con
informacioén para futuras ampliaciones.

El trabajo de investigacion Geotécnica consistira en la ejecucion de perforaciones
con extraccién de muestras y ejecucion de ensayos de penetracion (S.P.T., segun
Norma ASTM D1586), cada UNO (1) o DOS (2) metros de avance de la
perforacion. Las perforaciones alcanzaran al menos una profundidad del TREINTA
(30) metros debajo del lecho marino o, si fuera necesario, hasta penetrar seis (6)
metros como minimo en los suelos aptos para la fundacién de los pilotes
proyectados. Se deberan realizar los correspondientes ensayos de laboratorio
sobre cada muestra extraida.

Se deberan determinar como minimo y sin caracter limitativo los siguientes
parametros:

Propiedades indice de cada unidad geoldgica.
Humedad natural del terreno (w).

Peso especifico aparente del suelo natural (yn) y seco (yd).
Granulometria.

Limites de Atterberg (wL y wP).

Resistencia a la compresion sin confinamiento (qu).
Resistencia al corte sin drenaje (su).

Angulo de rozamiento interno (Q).

Cohesion (c).

Coeficiente de Poisson (u).

Modulo de elasticidad (E), ley tensiones-deformaciones.
Potencial de licuefaccion (PL).

Modulo de balasto (k).

Coeficientes de empuje activo (ka) y pasivo (kp).
Analisis quimico del agua.

Recomendaciones sobre el tipo de cemento a usar.
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Asimismo, se debera determinar la cota superlor del manto resistente y las
caracteristicas del mismo, como asi también la presién de punta y friccion lateral de
los distintos estratos.

En su metodologia el OFERENTE indicara el detalle de los equipos e instrumental
que utilizara y cudles son las embarcaciones y material flotante desde los que se
efectuaran los trabajos. También adjuntard un detalle de los ensayos a realizar in
situ y en el laboratorio.

En funcién de los resultados obtenidos en campo y en laboratorio se determinaran
los parametros de comportamiento del terreno donde se fundaran los pilotes, para
la elaboracién del Proyecto Ejecutivo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de este item sera global. El precio sera la compensacion total por los costos
que integran el mismo, incluyendo ingenieria, materiales, mano de obra, equipos, gastos
directos, indirectos y generales, beneficios, patentes y/o royalties, tasas, impuestos, y
toda otra erogacion necesaria para asegurar un correcto cumplimiento del item, incluido
los costos de los seguros, y demas elementos necesarios para el cumplimiento del
presente item.

El plazo de la presentacion de los Estudios de Campo podra ser fraccionado por la
DIRECCION DE OBRA siempre y cuando existieran aprobaciones parciales del mismo.
En cualquier caso, los porcentajes parciales de avance a pagar en cada fraccion seran
definidos por la DIRECCION DE OBRA y aprobados por el COMITENTE.

El precio del Presupuesto de la Oferta sera compensacion total por la ejecucion de todos
los trabajos mencionados en este Pliego y por todos aquellos que, sin estarlo, resulten
necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

El monto cotizado por el item no podra superar el DOS por ciento (2,0%) del monto total
de la oferta. Si en la Oferta se supera dicho porcentaje dara lugar a la desestimacién de la
misma.

Si a criterio del OFERENTE, el costo del item supera el 2,0% de la Oferta, el costo
excedente debera ser prorrateado en los deméas items de la obra, por lo que no sera
) susceptible de un pago directo.

ARTICULO 4°. ITEM 2 — PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

El Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle a entregar por el CONTRATISTA, debera
responder al Proyecto de Licitacion incluido en el presente Pliego.
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El CONTRATISTA debera revisar toda la documentacién suministrada y realizara las
observaciones técnicas que estime pertinentes, en caso de que detectara aspectos
cuestionables en el calculo, dimensionado, cantidades, computos, planos, etc.

De no mediar observaciones, se entiende que la documentacion ha sido revisada por el
CONTRATISTA y cuenta con su aprobacion, no pudiendo invocar errores u omisiones en
la misma para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras.

La documentacion técnica a presentar debe ser por o menos, y sin caracter limitativo, la
listada a continuacion:

1. Estudios Base:
a. Relevamiento Planialtimétrico

b.
C.

Relevamiento Batimétrico
Estudios Geotécnicos

2. Memoria Descriptiva de las tareas a realizar:
Debera contener los equipos a utilizar, medidas de seguridad, memoria de calculo
completa y detallada con referencias y fotocopias bibliograficas. La memoria de
célculo incluira informacién detallada de los modelos matematicos de calculo
utilizados en la modelacion y/o verificacion de las estructuras y de sus entradas de
datos y resultados obtenidos, los cuales deben presentarse de manera tal que
puedan ser corroborados por la DIRECCION DE OBRA.

3. Planos: se realizaran conforme a normas IRAM en formato A0, A1, A2 6 A4 e
incluiran como minimo lo siguiente:

a.
b.

o©

—Ta

Plantas generales del conjunto, identificando cada elemento.

Cortes longitudinales y transversales indicando niveles, dimensiones
generales y particulares de los elementos mostrados.

Planos de encofrado de todos los elementos estructurales del muelle y
estructuras anexas, con detalles de apoyos y uniones en escalas que
corresponda segun el grado de detalle a mostrar.

Planos de detalle de pases e insertos a prever en el hormigén.

Planos de armadura generales de cada elemento y de detalles particulares
de uniones, nudos, encuentros, etc.

Planos de etapas constructivas.

Planillas de corte y doblado de hierros.

Planillas o listas de materiales de insertos de hormigon.

Planillas de computo de hormigoén, acero y de otros materiales.

4. Metodologia constructiva y complementos a las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares del presente Pliego de Licitacion.
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5. Plan de Trabajos Definitivo, normalizado y ajustado a los resultados del Proyecto
Definitivo.

6. Cdédmputos Métricos.

Deberan hacerse entregas parciales, acordadas con la DIRECCION DE OBRA Y/O
INSPECCION DE OBRA, a efectos de analizar la documentacion para emitir
recomendaciones al COMITENTE acerca de su aprobacion, rechazo o ampliacion.

Una vez aprobado, el CONTRATISTA preparara TRES (3) ejemplares de la
documentacion, entregando ademas al COMITENTE, toda la documentacion en formato
digital a su entera satisfaccion.

Las obras no podran iniciarse sin la previa aprobacion del Proyecto Elecutwo por parte de
la DIRECCION DE OBRA, y no podra iniciarse la ejecucion de ningun item sin la
aprobacién previa de la Ingenieria de Detalle correspondiente al mismo. Esta ultima
debera presentarse para aprobacién con una antelacion minima de Quince (15) dias
corridos previos al inicio de la ejecucién. La aprobacién mencionada no excluira la
responsabilidad del CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicidn de este item sera global. El precio sera la compensacion total por los costos
que integran el mismo, incluyendo ingenieria, materiales, mano de obra, equipos, gastos
directos, indirectos y generales, beneficios, patentes y/o royalties, tasas, impuestos, y
toda otra erogacion necesaria para asegurar un correcto cumplimiento del item, incluido
los costos de los seguros, y demas elementos necesarios para el cumplimiento del
presente item.

El plazo de la presentacién del Proyecto Ejecutivo podra ser fraccionado por la
DIRECCION DE OBRA siempre y cuando existieran aprobaciones parciales del mismo.
En cualquier caso, los porcentajes parciales de avance a pagar en cada fraccion seran
definidos por la DIRECCION DE OBRA y aprobados por el COMITENTE.

El precio del Presupuesto de la Oferta serd compensacion total por la ejecucién de todos
los trabajos mencionados en este Pliego y por todos aquellos que, sin estarlo, resulten
necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

El monto cotizado por el item no podra superar el DOS por ciento (2,0%) del monto total
de la oferta. Si en la Oferta se supera dicho porcentaje dara lugar a la desestimacion de la
misma.

“l as islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
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Si a criterio del OFERENTE, el costo del item supera el 2,0% de la Oferta, el costo
excedente debera ser prorrateado en los demas items de la obra, por lo que no sera
susceptible de un pago directo.

ARTICULO 5°. ITEM 3 — OBRADOR

La Direccién Provincial de Puertos le entregard al CONTRATISTA, sin cargo, un predio
perfectamente delimitado, para la instalacion de Obradores terrestres y eventuales
acopios.

El CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los
obradores necesarios para poder realizar la construccién objeto del presente pliego, asi
como todas sus partes, elementos e instalaciones que lo constituyan. Realizara las
construcciones necesarias para el funcionamiento de las actividades técnicas,
administrativas y de mantenimiento. Todas estas construcciones y el sitio del obrador
seran mantenidos en perfectas condiciones de higiene y limpieza a todo lo largo de la
obra, igualmente para el personal afectado a la obra, comedores, banos y vestuarios,
enfermeria, sala de primeros auxilios, etc.

El acondicionamiento de los lugares estard a cargo del CONTRATISTA y éste sera el
unico responsable por los dafos y perjuicios emergentes de la ocupacion temporaria de la
propiedad, de su obrador y del campamento, debiendo éste cumplir con las Ordenanzas
Municipales en lo que correspondiente, las de Prefectura Naval Argentina, las de la
Administracién Nacional de Aduanas y las normativas de orden portuario de caracter
general.

La implantacion de los Obradores, en las zonas descriptas sera propuesta por el
CONTRATISTA a aprobacién de la DIRECCION DE OBRA y sélo se permitira la
instalacién de los mismos una vez aprobados los planos de ubicacion.

El CONTRATISTA Instalard y mantendra los servicios de suministro de agua, energia
eléctrica y desaglies para los fines que exijan el buen funcionamiento del obrador,
cumpliendo las normas de seguridad aplicables. En este sentido, el CONTRATISTA
debera presentar para su aprobacion por parte de la DIRECCION, los proyectos de
suministros de cada uno de los servicios.

Todos los costos que demande la provision de servicios como energia eléctrica y agua,
tanto sea para uso de obrador o de la obra, asi como aquellas acciones derivadas del
cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental, no se pagaran por ninguna partida especial,
considerandose prorrateados en el presente ftem.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argenfinas”™
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El Contratista proveera un sistema de comunicacion acorde a las caracteristicas de la
Obra de manera de permitir la comunicacion entre el CONTRATISTAYy la DIRECCION DE
OBRA.

Todos l0s servicios seran entonces a expensas del CONTRATISTA, quién realizara las
tramitaciones correspondientes ante los Entes o Empresas prestatarias para su conexion
o habilitacion.

El CONTRATISTA tendra a su cargo la construccién y el mantenimiento de los caminos de
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada
sefalizacién, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a
préstamos, depdsitos, acopios, etc.

El CONTRATISTA tomara todas las medidas necesarias para obtener la méaxima
seguridad en la zona de obra. En tal sentido se dispondran sefales y carteles indicadores,
elementos y estructuras de resguardo y proteccion, ordenamientos en el transito interno,
etc.

En cuanto a las protecciones contra el fuego, debera prever los medios e instalaciones
adecuados, tanto en lo que se refiere a prevencion como a extincion de incendios.

Debera suministrar los elementos de seguridad para todo su personal e inspecciones y
visitas de obra. EI CONTRATISTA tomara a su cargo la instalacion, mantenimiento y
operacion de una sala de Primeros Auxilios, pudiendo también contratar un servicio de
emergencias con una clinica u hospital de la zona.

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion definitiva de la obra, el
CONTRATISTA estéa obligado a retirar el o los obradores, dejando limpia la zona ocupada
por los mismos, retirando todas las maquinarias, sobrantes y desechos, ejecutando el
desarme vy retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de
los trabajos.

Sera sin cargo la Tarifa correspondiente a “Uso de Puerto” para las embarcaciones del
CONTRATISTA (propias o transferidas) que deban atracar en la zona del obrador o
aquella que le fuera asignada y estén afectadas a las tareas.

El Puerto designara en cada momento, en funcién de las disponibilidades del mismo, los
lugares convenidos de fondeo y/o amarre de las embarcaciones y/o artefactos navales
destinados a la ejecucion de los trabajos.

Tratdndose de un puerto en actividad, el OFERENTE debera contemplar dicha
circunstancia y evaluar acabadamente sus consecuencias, fundamentaimente con
relacion a la necesidad de desplazaren los tiempos perentorios que se le indiquen los
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equipos con sus tripulaciones y a los plazos de obra, normas de seguridad, laborales y
ambientales a cumplimentar. No se admitirda ningin reconocimiento econdémico y/o
extension de plazo de obra debido a la incorrecta evaluacién de estos factores.

Todas las areas ocupadas por el CONTRATISTA a los fines del Contrato deberan ser
restauradas a la terminacién del mismo por este a sus expensas, de forma tal que se
ajusten en lo posible a su condicion original, excepto requerimiento en contrario de las
autoridades del Puerto. En caso de haber introducido mejoras, las mismas quedaran en
propiedad del Puerto de Ushuaia, sin que ello signifigue ningun reconocimiento
economico para el CONTRATISTA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El precio sera la compensacion total por los costos del item, incluyendo materiales, mano
de obra, equipos, gastos directos, indirectos y generales, beneficios, patentes y/o
royalties, tasas, impuestos, y toda otra erogacion necesaria para asegurar un correcto
cumplimiento del item, incluidos los costos de los seguros.

A los fines de la certificacion del item, el avance sera considerado en forma global. El
monto a liquidar en cada certificado, a partir del primero de ellos, resultara del cociente
entre el monto de cotizacion del item OBRADOR vy el avance de Obra del periodo a

certificar.

El monto cotizado por el item no podra superar el TRES por ciento (3,0%) del monto total
de la oferta. Si en la Oferta se supera dicho porcentaje daré lugar a la desestimacion de la
misma.

Si a criterio del OFERENTE, el costo del item supera el 3,0% de la Oferta, el costo
excedente debera ser prorrateado en los demas items de la obra, por lo que no sera
susceptible de un pago directo.

ARTICULO 6°. ITEM 4 — MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA.

La movilizacién de los equipos al sitio de Obra debera producirse de acuerdo al Plan de
Trabajos y al Proyecto Ejecutivo. Dicha movilizacién supone que los equipos han sido
previamente verificados en sus condiciones de funcionamiento y alistados por el
CONTRATISTA, de manera de encontrarse en condiciones de ejecutar las tareas que le
competen.

La calidad y cantidad del equipo a utilizar por el CONTRATISTA debera ser tal que permita
la correcta ejecucién de los trabajos dentro de los plazos previstos en su Plan de Trabajos
y con los estandares de calidad y terminacion establecidos.

“Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y seran Argentinas”
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A continuacion, se listan y definen tentativamente los equipos, accesorios y herramientas
minimas y necesarias para la ejecucion de los trabajos.

e Ponton Principal.

o Pontones de Servicio en la cantidad necesaria.

« Embarcaciones necesarias de apoyo, para el posicionamiento de pontones,
traslados de personal, materiales, etc.

« Grua sobre orugas, sobre pontén principal.

o Graa de apoyo sobre neumaticos, sobre muelle y/o Obrador.

o Grla para montaje sobre neumaticos.

« Camibn con semirremolque, para traslado de premoldeados y camisas.

Rotativa para excavacion de Pilotes en roca.

Baldes de Perforacion.

Vibrohincador.

Herramientas auxiliares de perforacion y otros equipos especificos necesarios.

Guia Camisa.

e Motocompresor.

o Plataforma metalica, Embudo de Colada y Caneria/ Tubocontractor.

e (Cadena de Sondeo.

» Embarcacion de Relevamiento.

e o @

La DIRECCION DE OBRA podréa requerir la provision de mayor cantidad de equipos para
mantener una normal ejecucion de los trabajos, y asi poder terminar dentro del plazo
contractual previsto. Asimismo, tendra la facultad para solicitar el retiro de equipos en mal
estado de funcionamiento, que generen emisiones que afecten al medio ambiente, o que
a su criterio representen un peligro para la seguridad de la Obra.

El OFERENTE debera indicar en su oferta los equipos a ser utilizados en forma directa en
la obra, para cada una de las etapas detalladas en la memoria de construccion,
proporcionandose los rendimientos previstos de los mismos. Asimismo, se debera
confeccionar un plan de utilizacion de equipos que debe ser consistente con el plan de
trabajos presentado.

Los atrasos motivados por rotura, desperfectos o reparaciones del equipo no seran
reconocidos como causal para una eventual ampliacién de plazo de obra.

El CONTRATISTA debera mantener en obra el equipo necesario para ejecutar y finalizar
cada una de las diferentes etapas dentro del periodo previsto y no podra, bajo ningun
concepto, proceder a su retiro antes de la terminacion de cada trabajo, sin el previo
reemplazo de la maquinaria correspondiente por otra de iguales o mejores caracteristicas
y/o rendimiento.

"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”
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La carga, transporte, manipuleo, descarga de dichos elementos y/o equipos a instalar
hasta la zona de trabajo y su posterior instalacién correra por cuenta y cargo del
CONTRATISTA. Asimismo, debera retirar de igual manera del sector de trabajo todo el
material producido por las tareas ejecutadas.

La desmovilizacién de equipos podréd hacerse en forma parcial en tanto se hayan
concluido y recepcionado por la DIRECCION DE OBRA los trabajos a los que los mismos
estaban afectados.

Se considerara que el CONTRATISTA ha tenido en cuenta en su propuesta, las
condiciones existentes para disponer de los medios de transporte adecuados de los
equipos a utilizar, sea por via terrestre o maritima, debiendo estar incluidos los montos de
los fletes dentro del valor cotizado.

El reemplazo de un equipo con fallas por otro de igual o mejor produccion o rendimiento
sera a cargo del CONTRATISTA, no generando gasto adicional alguno para el Comitente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item comprende el alistamiento para el traslado, la carga, el transporte al sitio de las
obras, la descarga, el montaje, el desmontaje, el realistamiento para el traslado, el
transporte para el regreso al lugar de origen y la descarga de equipos terrestres y
maritimos, maquinarias, insumos de obra y demas elementos necesarios para el
cumplimiento del presente item y para la ejecucion integral de la obra.

La medicién se hara en forma global para la movilizacién y desmovilizacion de equipos y
maquinarias. Se certificara el 60% de lo cotizado para el item al encontrarse los equipos
en obra y en condiciones para comenzar los trabajos y el 40% restante al retirarse los
mismos de la obra, luego de finalizados los trabajos.

El monto cotizado por el item no podra superar el CINCO por ciento (5,0%) del monto total
de la oferta. Si en la Oferta se supera dicho porcentaje dara lugar, a la desestimacion de

la misma.

Si a criterio del OFERENTE, el costo del item supera el 5,0% de la Oferta, el costo
excedente debera ser prorrateado en los demas items de la obra, por lo que no sera
susceptible de un pago directo.

ARTICULO 7°. ITEM 5 — PILOTES DE H°A° - d: 1500mm — H-40 — INCLUYE PROVISION
Y COLOCACION DE ARMADURA

La infraestructura de la extension de muelle a construir, como asi también la del dolfin de
amarre estardn conformadas por pilotes excavados de hormigébn armado de gran

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
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diametro, con camisas de acero perdidas (no estructurales, pero de espesor suficiente
para contener los empujes del hormigon fresco y penetrar en los suelos de fundacion),
cuyas dimensiones deberén ser acordes a las indicadas en los planos incluidos en el
presente pliego, las cuales seran verificadas en el Proyecto Ejecutivo que debera realizar
el CONTRATISTA.

ARTICULO 8°. SUBITEM 5.1 — PROVISION Y COLOCACION DE CAMISAS — LONG
APROX 22,00m

Para el proyecto de licitacién se han considerado camisas perdidas de 1,50 m. de
diametro interior, para la infraestructura del muelle y del dolfin, con una longitud
aproximada de 22,00 m, chapa de acero, de al menos un espesor 72", tipo Naval clase
F24, tension de fluencia minima 2.400 Kg/cm2. EI CONTRATISTA deberéd presentar
certificado de ensayo del fabricante para el control de DIRECCION DE OBRA.

El Plan de Trabajos y Memoria Descriptiva que acompanaran a la oferta, deberan reflejar
las previsiones adoptadas por el OFERENTE para la elaboracién y provision de las
camisas, para lo cual debera tener en cuenta ademas de las condiciones insulares de la
Provincia, en cuanto a distancia, a modalidad de transporte, la disponibilidad de stock en
los talleres de los fabricantes y/o proveedores.

Sera motivo para la desestimacion de la oferta que tanto la Metodologia como el Plan de
Trabajos, no aseguren fehacientemente el estricto cumplimiento de los plazos previstos.
Los trabajos de fabricacion, a propuesta del OFERENTE, se podran realizar en Ushuaia,
llevando la chapa sin elaborar, o construirlos antes de transportarlos a la Provincia,
decision que queda a cargo del CONTRATISTA en funcion de su conveniencia y las
posibilidades que se brinden localmente a tal fin.

Tanto para la soldadura de chapas en taller metalirgico, como para las soldaduras de
vinculacién a efectuarse en obra, se debera cumplir con lo especificado a continuacion.

El taller debera ser presentado a la DIRECCION DE OBRA para su aceptacion. Debera
presentar un plan de trabajos en el que consten:

- Especificaciones del procedimiento, para soldadura en taller y en obra

- Calificaciones de procedimiento, para soldaduras en taller y en obra

- Calificaciones de habilidad del soldador o los soldadores, que efectuaran las tareas
en taller y en obra.

- Plan de control de soldadura, incluyendo ensayo de tinta penetrante y de ser
necesario a criterio de la DIRECCION DE OBRA, radiografiado y/o ultrasonido de
cordones ejecutados en taller o ejecutados en obra, seleccionados aleatoriamente
y/o seleccionados por la DIRECCION DE OBRA.

“Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y serén Argentinas”
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Toda camisa que debido a soldaduras mal ejecutadas resulte defectuosa, debera ser
reemplazada a costo del CONTRATISTA, lo cual no sera reconocido como costo adicional
de Obra, ni justificacion de ampliaciones de Plazo de Obra.

La aceptacion por parte de la DIRECCION DE OBRA no desvincula al CONTRATISTA de
su responsabilidad por la calidad de los materiales.

PINTADO DE CAMISAS METALICAS EN LA ZONA DE SPLASH

La zona de splash sera aquella comprendida entre el extremo superior de la camisa hasta
la cota de marea minima, mas DOS (2) metros por debajo de la misma. Asegurando que
la camisa permanezca siempre sumergida, frente a las mareas y amplitudes de oleaje.

Limpieza y arenado de camisas metalicas:

Se procedera a la limpieza abrasiva de toda la superficie a pintar por medio de un
arenado hasta metal casi blanco, segun las Normas SSPC-SP o SIS 055900 Sa 2
1/2, utilizandose arena de granulometria acorde con los equipos a emplear y que
cumpla con las normas para el grado indicado, no permitiéndose el uso de arena
de playa marina para no incrustar sales en el substrato. EI CONTRATISTA
realizar, en presencia de la DIRECCION DE OBRA, ensayos de control de
salinidad de la arena a utilizar, rechazandose las partidas cuyo contenido supere el
0,05 por mil._

El CONTRATISTA podra proponer métodos en remplazo del arenado, siempre
y cuando estos representen una disminucidon en la contaminaciéon ambiental
y una mejora en las condiciones de salubridad de trabajo. Dicho método
debera ser aprobado por la DIRECCION DE OBRA. La aprobacién no
disminuye la responsabilidad del CONTRATSISTA como constructor y no
representara consto adicional alguno para la Obra.

Aplicacién de pintura de zinc silicato inorganico:

Una vez finalizados los trabajos de limpieza y arenado se aplicara en una sola
mano la imprimacién de zinc-silicato inorganico, u otro producto de iguales o
superiores caracteristicas, por medio de soplete con tacho presurizado.

El espesor de la pelicula sera de 70 + 5 micrones.

Este espesor se controlard mediante ensayos no destructivos, los controles y
ensayos de calidad que se realicen deberan ser aprobados por la DIRECCION DE

OBRA.

Aplicacién de la pintura Epoxy bituminosa poliamida:

Después de CUARENTA Y OCHO (48) horas como minimo de aplicado el
recubrimiento de base de zinc, se lava toda la superficie con agua dulce a efectos
de quitarle toda salinidad y vestigios organicos. Producido el secado de la
superficie mediante soplete se aplica una capa de aproximadamente 20 micrones
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de pintura Epoxy bituminosa, “Revesta 87/5221" u otro similar de iguales o
superiores caracteristicas, de manera de evitar la formacion de burbujas.
Inmediatamente después y cuando dicha capa tomo consistencia se aplicara una
nueva mano hasta completar un espesor de CIENTO CINCUENTA (150) micrones
de pintura aproximadamente.

Se deja curar durante VEINTICUATRO (24) horas como maximo y se procedera al
lavado de la superficie con agua dulce, una vez secado se aplicara la tercer mano
de pintura de aproximadamente CIENTO CINCUENTA (1 50) micrones de espesor.
La aplicacion ser4 realizada por medio de sopletes y/o equipos Airless. El espesor
total de pelicula concluidas las tres manos serd de 310 = 10 micrones. El control de
espesores se realizara en forma similar a la indicada en el punto anterior.

El CONTRATISTA debera efectuar el control de porosidad en presencia de la
DIRECCION DE OBRA, por lo cual debera contar con medidor no destructivo de
porosidad.

El OFERENTE debera indicar en las ofertas las pinturas que aplicara, asi como la
metodologia de aplicacién. También debera adjuntar en su oferta un compromiso escrito
del fabricante de que brindara la asistencia técnica necesaria a la DIRECCION DE OBRA,
asi como que estara dispuesto a enviar técnicos a pedido de la mencionada DIRECCION
DE OBRA a los fines de verificar la correcta aplicacion de las pinturas.

HINCADO DE CAMISAS METALICAS

Los pilotes deberan ser hincados en forma vertical, de acuerdo a la disposicion indicada
en el plano de pilotaje. Asimismo, se indicard en una planilla de registro de hinca la
posicion final de cada camisa en forma conjunta con la DIRECCION DE OBRA.

El CONTRATISTA presentara a la DIRECCION DE OBRA para su aprobacion los
procedimientos y el listado de equipos que utilizara para la hinca. Dicha aprobacién no
relevara al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion del hincado.

En su memoria descriptiva, el CONTRATISTA indicara las secuencias operativas, los
métodos de posicionamiento, control de ubicacién y las medidas que tomara para
asegurar y mantener la correcta alineaciéon en agua.

Si resulta necesario para la hinca en suelos compactos, el CONTRATISTA debera prever
el soldado de una virola como sobrepuesto en el extremo y eventualmente amolar un
chanfle que facilite la colocacion. Ello sin que represente costo adicional alguno para el
COMITENTE.

En todos los casos la desviacion del eje con respecto a la vertical no debera superar el
0,5% (5 mm por cada metro de longitud).
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La maxima desviacion horizontal permitida respecto de la ubicacién prevista del centro del
pilote en el proyecto y el real sera de 100 mm.

Si se excedieran las tolerancias mencionadas el CONTRATISTA debera efectuar una
verificacion de la estructura a su costo a fin de demostrar, a entera satisfaccion de la
DIRECCION DE OBRA, que en las nuevas condiciones la obra resulte igualmente apta
para su fin. En caso de ser necesario ejecutar refuerzos o trabajos adicionales para
asegurar esta condicién los mismos seran a unico cargo del CONTRATISTA.

Si fuera necesario, en caso extraordinario, proceder a la extraccion de un pilote mal
colocado, los trabajos correspondientes seran a exclusivo cargo del CONTRATISTA y se
realizaran previo consentimiento de la DIRECCION DE OBRA.

Ademas de la provision de la chapa para la construccion de los pilotes, el CONTRATISTA
considerara para la determinacion del precio unitario los trabajos de preparacion,
transporte y manipuleo del material, construccién de tubos de diametro y longitud de
acuerdo al calculo estructural a cargo del CONTRATISTA, con los cordones de soldadura
correspondientes verificados conforme lo indica el presente articulo, posicionamiento e
hinca de las camisas metdlicas, proteccion anticorrosiva y toda otra erogacion que
demande la correcta ejecucion y terminacion de la camisa metalica.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provisién y colocacién camisas se medira por unidad, colocada, a cota inferior segun 1o
indicado en los planos de proyecto de ejecutivo y se liquidara al precio unitario del item
correspondiente en el Presupuesto de la oferta, por longitud de medida siempre que no
exceda la establecida en el Proyecto basico o modificacion justificada.

Dicho precio unitario serd compensacion total por los trabajos de hincado, incluyendo la
provisién de todos los materiales incorporados como asi también su preparacion,
transporte, manipuleo y colocacién; ademas incluye el costo de todos los materiales
auxiliares, equipos, herramientas, enseres, camisas metalicas, asi como toda la mano de
obra y demas erogaciones que demande la correcta ejecucion.

ARTICULO 9°. SUBITEM 5.2 — PERFORACION Y HORMIGONADO DE PILOTES DE
H°A° - INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA

Para la elaboracion del presente proyecto licitatorio se ha previsto la ejecucion de pilotes
perforados de hormigén armado calidad minima H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005 con
una cuantia de acero ADN S 420 aproximada de 230 kg/m3.
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Las perforaciones para los pilotes se ejecutaran hasta los niveles indicados en los planos.
La cota de punta debera ser verificada por el CONTRATISTA en su Proyecto Ejecutivo;
todo estudio de suelo adicional necesario correra por cuenta del OFERENTE.

La armadura debera conformarse como una jaula continua, siguiendo los lineamientos de
los planos incluidos en el presente Pliego, con separadores no corrosivos a efectos de
asegurar un adecuado recubrimiento. Dicha jaula se realizara de forma de no producir
ninguna interrupcién al hormigonado a efectuarse desde el centro del pilote.

El hormigonado se hara de tal manera de lograr continuidad a lo largo del fuste del pilote,
evitando la formacién de oquedades o lentes de bentonita o suelo en suspension.

El hormigonado debera ejecutarse de forma de evitar la segregacion de la mezcla. Se
adoptaran en consecuencia los recaudos necesarios para que su vertido sea controlado.

Los materiales a utilizarse en la elaboracién de la infraestructura deberan cumplir con las
especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y lo indicado en los
Planos de la presente licitacion.

El CONTRATISTA presentard a la DIRECCION DE OBRA para su aprobacion los
procedimientos y el listado de equipos que utilizara para la perforacion y el hormigonado.
Dicha aprobacion no relevara al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion de
los trabajos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pilotaje se medira por metro lineal (ml), de pilote terminado, desde la cota inferior de
fundacion, hasta la cota inferior del cabezal segin proyecto de detalle y se liquidara al
precio unitario del item correspondiente en el Presupuesto de la oferta, por longitud de
medida siempre que no exceda la establecida en el Proyecto basico o modificacion
justificada.

Dicho precio unitario sera compensacion total por los trabajos de perforacion, colocacion
de armadura y hormigonado, incluyendo la provisién de todos los materiales incorporados
como asi también su preparacion, transporte, manipuleo y colocacién; ademas incluye el
costo de todos los materiales auxiliares, equipos, herramientas, enseres, asi como toda
la mano de obra y demas erogaciones que demande la correcta ejecucion y terminacion
del pilote, incluyendo el descabezado del mismo y la preparacion de las armaduras de
empalme con los cabezales.

Los costos de los ensayos a realizar en los pilotes deberan responder a lo especificado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y su costo debera prorratearse en el
precio por ml del presente Item.
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ARTICULO 10°. ITEM 6 — SUPERESTRUCTURA DE H°A° — H-40 — INCLUYE
PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA

Se entiende comprendido dentro de la superestructura de H°A° a los siguientes elementos
del proyecto:

- Elementos de hormigén premoldeados:

e (Cascaras de Cabezales:

= Hormigdén H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005

= Acero ADN S 420 — Cuantia aproximada 140 kg/m3
e Vigas Longitudinales:

= Hormigdén H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005

= Acero ADN S 420 - Cuantia aproximada 295 kg/m3
e Losetas

* Hormigén H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005

»= Acero ADN S 420 — Cuantia aproximada 195 kg/m3
e Cascara Dolfin

= Hormigdn H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005

= Acero ADN S 420 — Cuantia aproximada 105 kg/m3

- Elementos Hormigonados In Situ:

e Cabezal de Pilote

* Hormigén H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005

» Acero ADN S 420 — Cuantia aproximada 165 kg/m3
e Losade Tablero

= Hormigdén H-40 ARS segln CIRSOC 201-2005

= Acero ADN S 420 — Cuantia aproximada 200 kg/m3
e Cabezal de Dolfin

= Hormigén H-40 ARS segun CIRSOC 201-2005

= Acero ADN S 420 — Cuantia aproximada 150 kg/m3

Las dimensiones de dichos elementos, como asi también la disposicion y cantidad de
armadura deberan responder a los planos del Proyecto Licitatorio, sera responsabilidad
del CONTRATISTA la verificacion de estas en su Proyecto Ejecutivo. No se reconoceran
adicionales por mayores volimenes de hormigén o cuantias de acero.

Los materiales a utilizarse en la elaboracién de la superestructura deberdn cumplir con las
especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y lo indicado en los

Planos de la presente licitacion.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
21



—

“2020- Afio del General Manuel Belgrano”

N
DIRECCION PRDVINCI'AI.DSE
fobcennggree Ll M Nimsn RS
Provmcm dﬂ' T‘eﬂ’“ ‘h'! FHESTJ, Aﬂfﬁmdﬂ TIEMNRADEL FUEGD - ARGENTINA

e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

ANEXO Il - RESOLUCIOND.PP.N° () 7 7 B /2020

Las estructuras de hormigén in situ no podran apoyarse en premoldeados sin armadura
de conexion que cubra toda la solicitacién de corte entre hormigdn premoldeado vy
hormigdn in situ

ARTICULO 11°. SUBITEM 6.1 — ELEMENTOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS

Los elementos de hormigbn previamente especificados seran prefabricados como
unidades de hormigén premoldeado y seran construidos con hormigon de las
caracteristicas especificadas en el presente pliego y colocados en moldes estancos.
Durante el manejo, estiba y colocacién de estos elementos, no podran estar sometidos a
cargas, incluyendo su peso propio, que excedan el 33% de la resistencia del conjunto de
la losa a construir, a obtener a los VEINTIOCHO (28) dias.

Previo al montaje de los premoldeados, se debe asegurar que las superficies en contacto
con el hormigén de 2da etapa presenten una rugosidad tal que quede expuesto 1/3 del
agregado grueso, la cual podra generarse mediante el picado de dichas superficies.

El CONTRATISTA presentara a la DIRECCION DE OBRA para su aprobacion los
procedimientos de ejecucion y montaje de los elementos premoldeados. La aprobacion
del mismo no relevard al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion de los
trabajos.

Se entiende incluido el montaje de los elementos premoldeados en su posicién definitiva
en el presente item.

Se podra desdoblar el montaje y la elaboracién al momento de la medicion y certificacion,
siempre y cuando el montaje represente al menos un TREINTA POR CIENTO (30%) del
costo total ofertado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion de las estructuras del presente item, se hara por unidad (Ud.) de
Premoldeado terminado y montado en su disposicion final segun se indica en los planos
del proyecto, y se liquidara proporcionalmente al precio unitario estipulado para los items
correspondientes en el Presupuesto de la Oferta, desdoblado en los siguientes sub items:

- 6.1.1 Cascaras de Cabezal.
- 6.1.2 Vigas Longitudinales
- 6.1.3 Losetas

- 6.1.4 Cascara Dolfin

Dicho precio serd compensacion total por la provision, preparacion, elaboracion,
transporte, manipuleo y colocacién de todos los materiales incorporados, de todos los
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materiales auxiliares, encofrados, anclajes, juntas de construccién y dilatacién, etc; e
incluye el costo de toda la mano de obra, de los equipos, herramientas y enseres, asi
como todas las erogaciones necesarias para la correcta terminacién de los trabajos,
incluyendo montaje y curado.

ARTICULO 12°. SUBITEM 6.2 — HORMIGON IN SITU

Acompanando el montaje de los premoldeados se realizaran los hormigones de
vinculacion de dichos elementos, quedando conformados los cabezales de pilote y la losa
de tablero.

La losa de tablero del muelle sera una estructura de hormigdn armado de acuerdo con los
planos de la presente licitacion, la cual estara conformada por las losetas premoldeadas y
una capa de hormigon in situ.

Los cabezales de pilote deberan ser homigonados en etapas, de acuerdo a lo indicado en
los planos del presente pliego, de manera tal de asegurar el correcto fragte de cada capa.
Se debera respetar en cada etapa la correcta distribucion y cantidad de armadura, a fin de
asegurar la correcta vinculacion de los elementos componentes de la estructura.

Los materiales empleados deberan cumplir con las mismas caracteristicas técnicas a los
utilizados en los premoldeados, se debera asegurar que la superestructura se comporte
en forma monolitica.

El CONTRATISTA presentard a la DIRECCION DE OBRA para su aprobacién los
procedimientos y el listado de equipos que utilizara para el hormigonado. Dicha
aprobacién no relevara al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién de los
trabajos.

Previo al hormigonado se debera asegurar la vinculacion de los premoldeados con el
hormigdn de 2da etapa, debiendo preparar la superficie y las armaduras quitando por
arenado y/o piqueteado todo material suelto y/o que no esté firme y satisfactoriamente
incorporado al elemento premoldeado. Se debe eliminar ademas el polvo superficial por
medio de aire o lavado a presion.

El procedimiento de hormigonado debera minimizar la cantidad de juntas de trabajo y
evitar la coincidencia de estas con los pérticos transversales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién de las estructuras del presente item se hara por metro cibico (m3) de
hormigén armado terminado, y se liquidara proporcionalmente al precio unitario estipulado
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0
para los items correspondientes en el Presupuesto de la Oferta, desdoblado en los
siguientes sub items:

=2 7 5 /2020

- 6.2.1 Cabezal de pilote in situ.
- 6.2.2 Losa de tablero in situ.
- 6.2.3 Cabezal Dolfin in situ.

Dicho precio ser4 compensacion total por la provision, preparacion, elaboracion,
transporte, manipuleo y colocacién de todos los materiales incorporados, de todos los
materiales auxiliares, encofrados, anclajes, juntas de construccién y dilatacion, etc; e
incluye el costo de toda la mano de obra, de los equipos, herramientas y enseres, asi
como todas las erogaciones necesarias para la correcta terminacion de los trabajos y
curado.

ARTICULO 13°. ITEM 7 — CARPETA DE RODAMIENTO DE HORMIGON

Sobre la losa de tablero y con la funcién de carpeta de rodamiento y desgaste se
construird una carpeta de hormigon.

Previo a su ejecucion se debera preparar la superficie de la losa quitando por arenado la
pelicula exterior, y extrayendo todo el material que no este firme y satisfactoriamente
incorporado, dejando una superficie resistente. Se debe eliminar ademas el polvo por
medio de aire o lavado a presion.

Inmediatamente después del hormigonado se aplicara una membrana de curado tipo
Antisol, de color blanco y de base solvente (no parafinica), conforme a las
recomendaciones técnicas del fabricante.

La carpeta tendra un espesor maximo de 12 cm y un minimo de 5 cm, con pendiente del
0,5 % hacia los puntos de desague.

Los materiales a utilizarse en la elaboracion de la carpeta de hormigdn deberan cumplir
con las especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y lo indicado
en los Planos de la presente licitacion.

La carpeta de desgaste presentard juntas de contraccion y/o construccion conforme a la
disposicién que se indica en los planos del presente pliego. El espesor de dichas juntas
sera de 3 a 4 mm, con una profundidad entre 1/3 a 1/4 del espesor de dicha capa.

Se debera tener especial cuidado en la oportunidad y duracién de las tareas de aserrado,
a fin de no excederse de los tiempos recomendados, evitando la formacién de fisuras no
deseadas.
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Luego de realizado el aserrado y habiendo transcurrido el tiempo suficiente para que
dichas juntas trabajen, se debera proceder al tomado de las juntas. Para lo cual se
realizara la limpieza de la misma mediante hidrolavado, luego se dejard secar y se
realizara una limpieza final con aire a presion. Las juntas se sellaran con sellador eléstico
poliuretanico del tipo SIKAFLEX T-68 o superior.

El CONTRATISTA presentara el plano de pendientes de desagues, el plano de juntas y el
procedimiento de trabajo para aprobacién de la DIRECCION DE OBRA dentro los
TREINTA (30) dias de iniciada la obra. Dicha aprobacion por parte de la DIRECCION DE
OBRA no relevara al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucion de los
trabajos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién del presente item, se hara por metro cuadrado (m2) de carpeta ejecutada y
se liquidara proporcionalmente al precio unitario estipulado en el Presupuesto de la
Oferta.

Dicho precio sera compensacion total por la provisién, preparacion, elaboracion,
transporte, manipuleo y colocacion de todos los materiales incorporados, de todos los
materiales auxiliares, encofrados, desagues, juntas, etc; e incluye el costo de toda la
mano de obra, de los equipos, herramientas y enseres, asi como todas las demas
erogaciones necesarias para la correcta terminacion de la obra, incluyendo los costos del
curado.

ARTICULO 14°. ITEM 8 — ELEMENTOS PARA AMARRE Y ATRAQUE

Se trata de la provision y colocacion de las defensas elasticas y los bolardos a ser
emplazados en ambos frentes del muelle, en cantidad y distribucion segun lo indicado en
los Planos de licitacion.

Una vez adjudicada la obra el CONTRATISTA debera presentar los proveedores a la
DIRECCION DE OBRA para su aprobacién. Dicha aprobacion no relevara al
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los materiales y ejecucion de la tarea.

ARTICULO 15°. SUBITEM 8.1 — PROVISION E INSTALACION DE BOLARDOS

El sistema de amarre debe proporcionar condiciones de seguridad en la operacion tanto
para los navios como para la estructura que conforma el muelle.

Para la elaboracion del anteproyecto se propusieron bolardos tipo Shibata Fender Team T-
Head 150 ton para la ampliacion del muelle y Shibata Fender Team T-Head 100 ton para

el nuevo Dolfin.
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En el extremo de la ampliacién del muelle se prevé la instalacion de DOS (2) pares de
bolardos en cada lado, dispuestos de la misma manera que en el muelle existente.

Todos los bolardos deberan responder a la misma tipologia en cuanto a caracteristicas
constructivas, de trabajo y de materiales.

La fundicién para el bolardo debera ser exclusivamente de segunda fusion, de la mejor
calidad de hierro gris blando, bien homogéneo y no quebradizo. Debera presentar una
fractura, de grano gris, compacto y regular y estar libre de grietas, hendiduras, sopladuras
y otros defectos de colada capaces de comprometer su resistencia y alterar la regularidad
y formas de las piezas. -

Debera ser dulce y tenaz y poder trabajarse con la lima y no debera romperse por traccion
bajo carga menor de 14 Kg/mm2.

La DIRECCION DE OBRA dispondra la ejecucion de los ensayos que estime
convenientes para la determinacion de la calidad de la fundicién y su resistencia, a cuyo
efecto el bolardo vendré provisto de una probeta cilindrica de 30 mm de diametro por 200
mm de largo, y cuyo corte en obra para envio a laboratorio sera hecho por el
CONTRATISTA en presencia de la DIRECCION DE OBRA.

Los bolardos seran provistos por fabricante reconocido, y que cumplimente estandares de
performance segun normativa. Se presentaran especificaciones tecnicas de los bolardos
para aprobacién de la DIRECCION DE OBRA.

El CONTRATISTA debera prever el traslado del personal de la DIRECCION DE OBRA al
momento de la fabricacion de los bolardos para asistir al momento de los ensayos y
coladas, a fin de asegurar los estandares de calidad, el costo de dichos traslados debera
estar previstos en el precio unitario del presente Iltem.

Se deberan ensayar a la rotura al menos DOS (2) bulones fusibles, corroborando que
fallen al tiro de disefio con una tolerancia de +/- 10%. Dichos ensayos seran incluidos en
el precio unitario del presente Item.

El Contratista debe prever la ejecucion de entalladuras en los bulones fusibles si fuera el
caso para generar la rotura por concentracion de tensiones (sea por corte o por traccion
segun sea el tiro principal al que estan expuestos, en razon de que por la cota del muelle
los cabos tienden a estar en una posicion subvertical, con angulos que superan los
admisibles en las condiciones normales de operacién) La ejecucion de dichas
entalladuras debe estar precedida por una memoria de célculo que la corrobore, y los
bulones verificarse a la rotura por corte simple y traccion.
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ARTICULO 16°. SUBITEM 8.2 — PROVISION E INSTALACION DE DEFENSAS
ELASTICAS

El sistema de atraque debe proporcionar condiciones de seguridad en la operacion tanto
para los navios como para la estructura que conforma el muelle.

Las defensas deberan ser elementos independientes, del tipo elastico, con escudo frontal
con superficie revestida con material de bajo coeficiente de friccion. Todos los accesorios
de anclaje y fijacién necesarios seran de acero SAE 1010 cincados.

Todos los elementos metdlicos seran galvanizados (espesor minimo 130 micrones).

Los cabezales de hormigon armado donde se emplazaran las defensas tendran las
dimensiones suficientes para emplazar los elementos de goma, sus bulones de fijacion, y
los elementos de fijacion de las cadenas, que eventualmente pudiera requerir el sistema,
y resistir los esfuerzos que se producen.

Las defensas seran provistas por fabricante internacionalmente reconocido, y que
cumplimente la normativa correspondiente. Se presentaran especificaciones técnicas de
las mismas para aprobacion de la DIRECCION DE OBRA, las cuales deberan ser de
calidad y prestaciones similares o superiores a las propuestas en el pliego de licitacion.
Las defensas de la ampliacion del muelle deberan ser del tipo Tronco — Cénicas cuyos
requisitos deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Deflexion nominal (70 %), d R 805 mm
Energia nominal, E R 691 kNm = 10%
Reaccion nominal, R R 1149 kN + 10%

Curva de rendimiento de la defensa

El gréafico proporciona la fuerza de reaccién, R (kN) y la deflexién, dR , (%) de la defensa
seleccionada. La absorcion de energia, ER, (kNm), que se calcula como la integral de la
fuerza de reaccion, se indica en el segundo eje Y.

Debido a las caracteristicas de atraque y la separacion de las defensas, para el diseno del
proyecto se adopté que la energia de atraque total sera absorbida por dos defensas y de
acuerdo con la respectiva deformacién de cada una.

Se adopt6 para el célculo que la energia se reparte en partes iguales entre ambas
defensas.

Energia de atraque buque portacontenedores (1 defensa) = 62.6 tm.
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Energia de atraque crucero total = 123.6 tm. (en 2 defensas, 61.8tm en c/u)
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Para la elaboracion del anteproyecto se propusieron las siguientes defensas tipo:

- Muelle: Shibata Fender Team SPC1150 Escudo 2300x3600 ch20mm
- Extremo Muelle: Shibata Fender Team Wheel Fender WF130x50
- Dolfin: Shibata Fender Team V 800

El CONTRATISTA debera acompanar la Oferta con las caracteristicas y propiedades de
las defensas propuestas en sus analisis de precios, las cuales deberan ser de calidad
similar o superior a las indicadas en los planos del presente pliego licitatorio. La no
presentacion de esta documentacién podra dar a lugar al rechazo de la Oferta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Dicho ftem se certificara segun la siguiente apertura de sub items:

- 8.1.1 Provisién de Bolardos de 150tn: La medicion de la provision se realizara por
unidad (bolardo y elementos de anclaje), y se liquidaré segin los precios unitarios
del Presupuesto de la Oferta.

Dichos precios seran compensacion total por la provision, el transporte a obra y
cualquier erogacion debida a la compra.

- 8.1.2 Provision de Bolardos de 100tn: La medicién de la provisién se realizara por
unidad (bolardo y elementos de anclaje), y se liquidara segun los precios unitarios
del Presupuesto de la Oferta.
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Dichos precios seran compensacion total por la provision, el transporte a obra y
cualquier erogacion debida a la compra.

- 8.1.3 Colocacién de Bolardos: La mediciéon de la colocacion “in situ” de los bolardos
en su posicion definitiva, se hara por unidad y se liquidara segun los precios
unitarios del Presupuesto de la Oferta.

Dichos precios unitarios seran compensacion total por todos los costos de
colocacion, por la mano de obra, equipos, instalaciones, materiales auxiliares asi
como toda erogacion necesaria para la correcta terminacién de los trabajos.

- 8.2.1 Provisién de Defensas tipo Shibata SPC1150: La medicién de la provision se
realizara por unidad (Defensa y elementos de anclaje), y se liquidara segun los
precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

Dichos precios seran compensacion total por la provisién, el transporte a obra y
cualquier erogacion debida a la compra.

- 8.2.2 Provisién de Defensas tipo Shibata Wheel: La medicién de la provision se
realizara por unidad (Defensa y elementos de anclaje), y se liquidara segun los
precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

Dichos precios seran compensacion total por la provision, el transporte a obra y
cualquier erogacion debida a la compra

- 8.2.3 Provisién de Defensas tipo Shibata V800: La medicién de la provision se
realizarda por unidad (Defensa y elementos de anclaje), y se liquidara segun los
precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

Dichos precios seran compensacion total por la provisién, el transporte a obra y
cualquier erogacioén debida a la compra. '

- 8.2.4 Colocacion de Defensas: La medicion de la colocacion “in situ” de las
defensas en su posicioén definitiva, se hard por unidad y se liquidara segun los
precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

Dichos precios unitarios seran compensacion total por todos los costos de
colocacion, por la mano de obra, equipos, instalaciones, materiales auxiliares, asi
como toda erogacién necesaria para la correcta terminacion de los trabajos.

ARTICULO 17°. ITEM 9 — OTROS ELEMENTOS

Todos los elementos embebidos en el hormigén, tales como marcos para tapas de
acceso, insertos para la colocacion de caferias, canos camisa, cantoneras, guardacantos,
chapas deslizantes etc., seran galvanizados en caliente y se fijaran mediante anclajes, los
cuales deberan ser detallados en los planos del Proyecto Ejecutivo.
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Asimismo, todo elemento y/o estructura metalica perteneciente a la Obra debera ser
galvanizada en caliente.

ARTICULO 18°. SUBITEM 9.1 —- GUARDACANTOS TIPO “C”

Se colocara en toda la longitud del nuevo frente de atraque y a ambas bandas, un
guardacanto metdlico galvanizado. curvo, de similares caracteristicas al existente en el
muelle, que proteja a los cabos de amarre del desgaste producido por los cantos vivos del
Hormigon.

La fijacién del guardacanto al muelle se hard por medio de empalmes soldados,
previamente al galvanizado, con adicionales metalicos distribuidos de manera tal de
garantizar su total vinculacion a la masa de hormigon de la losa.

La terminacion de los guardacantos se hara con pintura amarilla y negra, en franjas tal
como se encuentra en el muelle existente. La pintura a utilizar debera ser apta para
ambientes marinos y responder a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, el CONTRATISTA deberd indicar la marca y caracteristicas de la misma, la
cual estara sujeta a la aprobacion de la DIRECCION DE OBRA.

Las caracteristicas del material y dimensiones deberan corresponderse con lo indicado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en los Planos de licitacion del
presente pliego.

MEDICION Y FORMA DE PAGO -

La medicién del presente item se hara de manera global (GL) por porcentaje colocado y
se liquidara segun los precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

ARTICULO 19°. SUBITEM 9.2 — REJAS INSPECCION

Se colocaran en las posiciones indicadas en los planos incluidos en el presente pliego,
deberan responder a las dimensiones indicadas en los mismos y serviran de acceso para
la inspeccién y utilizaciones de las instalaciones de la nueva ampliacion.

Las caracteristicas del material y dimensiones deberan corresponderse con lo indicado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en los Planos de licitacion del
presente pliego.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién del presente item se hara por unidad (UD) colocada y se liquidara segun los
precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.
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ARTICULO 20°. SUBITEM 9.3 — JUNTA DE DILATACION

La junta de dilatacion entre la nueva estructura y la existente, estara compuesta por una
placa de 1 %2" de espesor, con un extremo fijo anclado al muelle existente mediante una
platabanda de 72" de espesor fijada al hormigdn con anclajes quimicos ¢$12mm con resina
tipo HILTI HIT-RE 500 V3, o producto de calidad superior o similar, cada 30 cm. El otro
extremo ubicado sobre la nueva ampliacién estard compuesto por una planchuela de %%’
de espesor y una zona de desplazamiento libre, tal como se indica en los planos incluidos
en el presente Pliego licitatorio. Asimismo, se debera prever que tanto las aristas vivas
como muertas deberan ser protegidas por guardacantos de perfil “L” galvanizados, cuyas
dimensiones definitivas resultaran del proyecto definitivo a cargo del CONTRATISTA.

Las caracteristicas del material y dimensiones deberan corresponderse con lo indicado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en los planos de licitacion del
presente pliego.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion del presente item se hara por metro lineal (ml) colocado y se liquidara segin
los precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

ARTICULO 21°. SUBITEM 9.4 — DEFENSAS METALICAS

Se debera dar proteccion a las torres de iluminacion, que se instalen sobre el muelle
nuevo;, mediante la provision e instalacién de defensas de acero galvanizado tipo
FLEXBEAM, doble hoja, de similares caracteristicas y dimensiones que las existentes.

Las dimensiones y conformacion definitivas de las defensas surgiran del proyecto
ejecutivo a desarrollar por la CONTRATISTA, las cuales deberan ser verificadas vy
aprobadas por la DIRECCION DE OBRA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién del presente item se hara por global (GL) por porcentaje colocado y se
liquidara segun los precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

ARTICULO 22°. SUBITEM 9.5 — PASARELA METALICAS

La pasarela metalica que vincularé la ampliacién de la nueva extension del muelle y el
dolfin de amarre, debera responder a lo indicado en los planos incluidos en el pliego de la
presente licitacion. Debiendo el CONTRATISTA verificar las dimensiones definitivas de la
misma en su Proyecto Ejecutivo.
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Asimismo, se debera prever dentro del presente item, una puerta similar a la que se
encuentra en la pasarela existente, a fin de evitar el ingreso no autorizado a la misma, las
dimensiones y caracteristicas deberan ser consensuadas y aprobadas por la DIRECCION
DE OBRA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicién del presente item se haré por la totalidad de la unidad (UD) colocada y se
liquidara segun los precios unitarios del Presupuesto de la Oferta.

ARTICULO 23°. ITEM 10 — INSTALACION DE AGUA POTABLE

El alcance de los trabajos correspondientes a las instalaciones de agua potable a ejecutar
comprende las siguientes tareas a saber:

a. Realizacién de las nuevas tomas de agua con sus correspondientes camaras y
medidores de caudal.

b. Tendido de cafos, soportes y demdas elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de la red.

Cada toma de agua estara compuesta de:

e Un medidor de agua Woltmann horizontal de diametro 2", calibre 50, con caudal
nominal de 50m3/h, presion de trabajo de 20 mca, extremos bridados segiin norma
ANSI B 16.5 serie 150. Servicio de agua potable.

e Una valvula de cierre tipo esférica de diametro 2"

e Caneria de llegada de PEAD DNG3.

e Camara a ejecutar de H° de 0,55x1,60x0,40 m con su correspondiente tapa
metalica que permita su accionamiento manual.

Las tomas estaran dispuestas en el frente de atraque del muelle y colocadas, como
minimo, cada 50 m entre si.

A cada toma debera llegar un caudal de 30 m3/h a una presién minima de 50 mca.

Se deberan colocar los soportes necesarios de la caferia de acuerdo con Ias siguientes
distancias minimas entre los mismos:

e Para cafieria de PEAD DN 63 distancia minima = 0,90 m
e Para caferia de PEAD DN 110 distancia minima = 1,50m
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Estos soportes en el muelle podran ser del tipo pera o similar colocados con brocas.

La caferia considerada es del tipo PEAD 100 ISO PN10 de los didametros indicados con
accesorios de PEAD vinculados por termofusion y/o electrofusion.

Asimismo, queda previsto dentro del presente ITEM los trabajos y materiales necesarios
para la conexion de la nueva red con la red existente.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

La provision de agua potable se realizara a través de canerias de polietiieno MRS 80
PN10 clasificacion 1ISO 4427 e IRAM 13485, con una densidad de 0,940 kg/cm3.

La unién entre caferias y accesorios se realizaran por termofusion y/o electrofusion,
utilizandose a tal fin los accesorios y herramientas recomendados por el fabricante,
asegurando asi una completa homogeneidad de materiales, calidad y comportamiento de
toda la red.

PROYECTO DEFINITIVO

El CONTRATISTA tendra a su cargo el Proyecto Definitivo de toda la instalacion,
cumpliendo con toda reglamentacion, provincial y/o municipal inherentes a este tipo de
instalaciones.

El CONTRATISTA debera presentar para su aprobaciéon las memorias de calculo y los
planos de las redes a ejecutar cumpliendo con las normativas correspondientes, 0 casos
especificos indicados por la DIRECCION DE OBRA.

La distribucion de las tomas para provision de agua potable en ambos frentes de atraque
debera responder a lo indicado en los Planos del Proyecto de Licitacion, empleando
valvulas tipo Euro 20, en una derivacién con el correspondiente medidor individual a

proveer por el CONTRATISTA.

En los sitios que disponga la DIRECCION DE OBRA, el CONTRATISTA colocaré valvulas
de purga y, si fuera necesario, valvulas de venteo.

Sera a cargo del CONTRATISTA la ejecucion de todas las conexiones que resulten
necesarias para la colocacion de la caneria, asi como la provision de la totalidad de los
accesorios para la correcta instalacion de la red.

Serd obligacion del CONTRATISTA, en aquellos lugares en los que deba proceder a la
rotura de veredas, pavimentos, hormigones, etc., restituirlos o reconstruirlos en idénticas
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condiciones a las que originalmente tenfan, a entera satisfaccion de la DIRECCION DE
OBRA.

También deberd construir aquellas Camaras de Inspeccion cuya ubicacion esta
tentativamente indicada en los planos de licitacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item INSTALACION DE AGUA POTABLE, se medira de forma global y se liquidara al
precio unitario correspondiente en el Presupuesto de la Oferta.

Dicho precio ser4 compensacion total por los costos que integran el iftem, incluyendo
materiales, proyecto y pruebas hidraulicas, y demas elementos necesarios para el
cumplimiento del presente item.

ARTICULO 23°. ITEM 11 — INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, ALARMA Y
BALIZAMIENTO

DOCUMENTACION TECNICA:

El CONTRATISTA tendra a su cargo el Proyecto Definitivo de toda la instalacion,
cumpliendo con toda reglamentacién nacional, provincial y municipal inherentes a este
tipo de instalaciones.

Se debera presentar para su aprobacion las memorias de célculo y los planos de las
redes a ejecutar cumpliendo con las normativas correspondientes, o casos especificos
indicados por la DIRECCION DE OBRA.

Como minimo y sin perjuicio de otra que se determine durante la etapa de ejecucion de la
obra, se prevé la siguiente documentacion:

Planos de replanteo de las instalaciones.

Planos de tableros con detalles estructurales y distribucion de elementos a instalar.
Planos de fijacién de las torres de alumbrado a la estructura del muelle.

Detalle de balizamiento a efectuar.

Esquemas unifilares completos indicando marca, tipo, modelo y adjuntando folletos
ilustrativos de todos los elementos a utilizar.

e Planos y célculos de la estructura y accesorios de las torres de alumbrado.

e Firma que proveera las torres.

e Longitudes, diametros y espesores de los tubos.

e Detalles de fijacion de los proyectores.

e Memoria de calculo correspondiente a las secciones y espesores propuestos para
los distintos tramos de la estructura.
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e Todos los planos, proyectos y calculos exigidos especificamente en otros
apartados.

DESCRIPCION TECNICA:

Se debera instalar en las nuevas torres de alumbrado un pulsador de alarma apto para
intemperie, correspondiente al sistema de lucha contra incendio y prevencion de hombre
al agua.

Al pie de cada torre de iluminacion se instalara un tablero para proteccion y control
automatico/manual de los seis proyectores instalados en cada una de ellas.

En el mismo sitio se instalara el tablero de tomacorrientes para cada torre de iluminacion.
Los tableros de tomacorrientes se ubicaran sobre un soporte tipo pedestal.

En el extremo del muelle a construir se instalara una Baliza. Las caracteristicas técnicas
de la baliza se encuentran definidas en el presente Articulo de estas Especificaciones
Técnicas, debiendo el Contratista prever los tendidos eléctricos y protecciones necesarias
para su funcionamiento y accionamiento.

Todas las canalizaciones y el tendido eléctrico debera realizarse por debajo de tablero del
muelle, salvo en los lugares donde sea posible su tendido en canal o tuberia enterrada.

El proyecto ejecutivo, fabricacién e instalacién debera realizase segun las indicaciones y
directivas de la Reglamentacion para la Ejecucién de las Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

La altura definitiva de las torres como asi también el balizamiento diurno y nocturno que
corresponda efectuar a las mismas debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
respecto a seguridad a la navegacion aérea para lo cual deberé asesorarse ante los
organismos competentes en esa area.

Se debera prever en el presente item la conexién con el tendido eléctrico existente, dicha
conexion debera estar incluida en el Proyecto Definitivo.

Quedan incluidos en el presente item todos aquellos materiales necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones comprendidas en el mismo.

PROVISION E INSTALACION DE NUEVAS TORRES DE ALUMBRADO

El CONTRATISTA debera proveer e instalar en los lugares indicados en el plano
respectivo UNA (1) torre de acero de aproximadamente 20 metros de altura libre mas una
longitud de 1,30 metros para su empotramiento, en un todo de acuerdo a lo indicado en
los Planos del Proyecto Licitatorio.
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En el extremo de cada torre se vinculara una plataforma metalica con baranda protectora
en donde se ubicaran los elementos para soportar los proyectores.

Se deberan contemplar soportes para la instalacion de SEIS (6) reflectores en el nivel
superior. La direccién y angulo de ubicacién se definiran en el Proyecto Definitivo a cargo
del CONTRATISTA.

El acceso a la plataforma se logrard mediante una escalera exterior provista con aro
guarda — hombre.

Las torres deberdn ser calculadas para soportar, SEIS (6) proyectores de 45 Kg,
instalados tal como se indica en el presente pliego, un viento de 180 Km./hora con una
flecha maxima del 1 %.

Se debera verificar en obra la verticalidad y alineacion de las torres.

¢ Pintado de torres de alumbrado:

La superficie interior de las torres recibira en toda su longitud una capa de pintura epoxy
bituminosa de 150 micrones de espesor. En el tramo inferior (desde la base hasta 3
metros de altura) el espesor se incrementaré hasta alcanzar como minimo 300 micrones,
segun lo especificado en el punto Pintura de partes metélicas.

EI CONTRATISTA deber& comunicar con suficiente anticipacion la fecha de iniciacion del
proceso de pintado para que la DIRECCION DE OBRA proceda a constatar la calidad de
la pintura a emplear, el arenado previo y las distintas etapas parciales del proceso antes
descripto.

El CONTRATISTA debera asesorarse ante los organismos competentes respecto a las
Normas para efectuar el balizamiento diurno y nocturno de las torres (tanto en lo que
respecta a los requisitos para el pintado de terminacién que debera aplicar a la estructura,
como asi también al tipo de balizas luminosas que debera proveer e instalar en la
plataforma superior de las mismas).

PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS

La CONTRATISTA debera proveer e instalar en la plataforma superior de una la torre
SEIS (6) artefactos, de caracteristicas similares a los modelos LED Strand RS 320,
Glixleds G3 ReflectorBox300 u otra marca y modelo reconocido en el mercado y deberan
cumplir como minimo con las siguientes caracteristicas:

e Potencia maxima que puede consumir la luminaria 300 Watts.
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e EI sistema de fijacion debe impedir el deslizamiento en cualquier direccion,
cumpliendo ensayo de torsion segun IRAM AADL J2021.

o Elflujo luminoso debera ser igual o superior a 33.000 limenes.

e Hermeticidad IP 65 o superior.

e Sobre cada LED debe existir, un lente de policarbonato o metacrilato con
proteccion anti-U.V., fijada con tornillos de acero inoxidable.

e En todos los casos la luminaria debe contar con una cubierta refractora de vidrio de
seguridad templado y debe soportar el ensayo de impacto segun norma IRAM
AADL J2021.

e Los tornillos exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM AADL
J2028, IRAM AADL J2020-1.

e Elfactor de potencia ¢ de toda la luminaria debe ser superior a 0,95.

e las fuentes o drivers de LED tendran que ser de marca reconocida con
antecedentes de instalaciones en nuestro pais y certificado de seguridad eléctrica
segln Res 508/2015 y certificado de origen de la fuente. No se admiten drivers
colocados en el exterior o sobre los disipadores.

e Fuente Luminica: Médulo LED intercambiable para futuras actualizaciones.

e No se admiten sistemas de disipacién activos.

Caracteristicas constructivas generales necesarias de las luminarias:

e Los artefactos deben ser de aleacion de aluminio inyectado con tratamiento
anticorrosivo y pintado con pintura en polvo de aplicacion electrostatica y
horneado. Bajo ensayos de envejecimiento acelerado, para una exposicion
equivalente a 5 afios a la intemperie, las muestras pintadas no presentaran
ampolladuras, grietas u oxidacion que afecten la calidad de la deposicion.

e El Porta Equipo debe estar convenientemente ventilado para asegurar el menor
recalentamiento del equipo auxiliar, el cual debe permanecer firmemente sostenido
en la bandeja al abrirse esta para su reparacion y limpieza, la bandeja porta-equipo
debe tener un sistema de bisagras tal que permanezca abierto por accion de la
gravedad, pero sin riesgo de desprendimiento, y un sistema de cierre a presion con
resortes de acero inoxidable de accionamiento manual o a tornillos.

e Temperatura de color: 5.700°K.

o Decreto 351/79 sobre requisitos minimos de iluminacién.

e« Norma IRAM AADL J2020-4 sobre la caracteristica de disefio para luminarias de
via publica.

Los artefactos podran ser sometidos a ensayos fotométricos a los efectos de verificar su
comportamiento y ajuste a las condiciones del pliego, a su exclusivo cargo.
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PROVISION E INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO

Los tableros a proveer e instalar seran metalicos construidos con chapa de hierro doble
decapada espesor 2,1 mm., y disefiados en forma tal que ningun panel bajo tension sea
accesible desde el exterior.

Todo el conjunto sera para montaje a la intemperie, a prueba de polvo y apto para
soportar ambientes corrosivos. Clase de proteccion |P-44.

La estructura estara conformada sobre perfiles de chapa que aseguren una perfecta
rigidez al conjunto.

Los distintos circuitos deberan estar claramente identificados con placas acrilicas donde
se grabaran las leyendas en bajo relieve, la fijacion de las mismas a los tableros se hara
mediante tomillos. .

Los tableros contaran con puertas desmontables con bisagra de bronce y cerradura tipo
Yale. La tapa superior (techo) estara disefiada de forma tal que, conservando la estética,
permita el rapido escurrimiento del agua y evite la acumulacion de nieve y/o escarcha.
Todos los elementos metalicos ferrosos, utilizados en la construccion de los tableros,
seran sometidos al siguiente ciclo de tratamiento:

1- Doble desengrase

2- Enjuague

3- Fosfatizado con fosfato de zinc-manganeso _
4- Enjuague y secado con circulacion de aire caliente

Una vez finalizado este ciclo de preparacion se someteran al proceso de proteccion
consistente en la aplicacion de dos manos cruzadas de fondo anticorrosivo poliuretanico
hasta alcanzar un espesor no inferior a OCHENTA (80) micrones.

Finalmente, previo secado, se procedera al lijado y aplicaciéon de DOS (2) manos
cruzadas de pintura poliuretanica de color gris claro, terminacion de SETENTA (70)
micrones.

Los espesores de pintura de dichos elementos seran estrictamente controlados, previo a
autorizar su instalacion.

Las pinturas y diluyentes a utilizar seran de marcas ampliamente reconocidas, y en su
aplicacion se respetaran estrictamente las instrucciones del fabricante.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”

38



h

“2020- Afio del General Manuel Belgrang”

L
. "

N
i ]
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida Py
e Islas del Atlantico Sur ””"@E‘. GEpEgRRERTINE
Repiiblica Argentina

ANEXO Il — RESOLUCION D.P.P. N° /2020

A los techos en su parte interior se le efectuara un tratamiento antigoteo consistente en la
aplicacion de corcho molido sobre fondo anticorrosivo poliuretanico o material que
reemplace 0 mejore esta propiedad.

El CONTRATISTA debera comunicar con suficiente anticipacion la fecha de ejecucion de
los procesos de pintura para que se proceda a constatar el tratamiento especificado,
calidad de pintura y espesores solicitados.

Conexionado:

Todas las conexiones de los conductores se efectuaran con terminales a compresion de
cobre utilizando borneras con tuerca y arandelas de bronce.

El cable subterraneo subira al tablero y bajara del mismo para concurrir al siguiente, a
efectos de evitar la colocaciéon de empalmes.

En los tableros se indicard en forma permanente y visible la distribucion de cargas,
indicacién que debera constar en los planos.

La distribucion de cargas se realizara de forma tal que las fases resulten equilibradas.
Montaje:
Los gabinetes se ubicaran a 0,70 m del nivel del suelo, soportados sobre DOS (2) cafnos

de hierro de 4” de diametro exterior y espesor de 4 mm., los mismos penetraran hasta la
mitad de la estructura sujetos sélidamente a la misma a efectos de darle suficiente rigidez

al conjunto.

Dichos cafos deberan estar empotrados en el tablero, dejando previstas las entradas y
salidas de los conductores al tablero, la que se efectuara a traves de los mismos.

PROVISION Y TENDIDO DE CONDUCTORES

Caracteristicas de los cables subterraneos:

Se proveeran cables del tipo SINTENAX tipo VV-K Valio, para ser tendidos de modo
subterraneo, deberan ser nuevos, de similares caracteristicas a la marca Prysmain.

Debera cumplir con las dimensiones especificadas en planos adjuntos y las siguientes
caracteristicas:

e Tensién de trabajo de 3 x 380 / 220 V 50 Hz con doble vaina de proteccion.
e Conductores de cobre electrolitico, Norma IRAM 2011.
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e Aislante de PVC especial.

e Cuerdas flexibles Clase 5, Normas IRAM NM-280; IEC 60 228.

e Envoltura de PVC ecoldgico tipo D; Normas IRAM 2268.

o Baja tension (0,6/1,1 Kv.)

o Cumplir con las Normas IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2 (No propagacion
de la llama).

e Cumplir con las Normas IRAM NM |IEC 60332-3-24; |EEE 383/74 (No propagacion
de la llama).

e Temperatura maxima: 70 °C en servicio continuo y 160 °C en cortocircuito.
e Tension de aislacion: 1,1 KV (Categoria Il).
« Norma de referencia para su fabricacién IRAM 2178.

Cables tipo taller:

Cada luminaria se conectara al tablero de columna por dentro de la misma con un
conductor tipo taller, conectando fase, tierra y neutro aguas debajo de la proteccion por
fusible.

El cableado a tender debera cumplir con las siguientes caracteristicas:
o Tripolares con doble proteccién de caracteristicas técnicas idénticas al tipo taller
VV-K/VV-R Valio de Prysmian para una tension de trabajo de 3 x 380 / 220 V 50
Hz.
e La seccion debera ser de 3 x 2,5mm.
e No se admitiran empalmes dentro de la columna por lo que para la alimentacion de
cada artefacto se debera contemplar un cable independiente.

Tanto el tramo de entrada como el de salida se conectaran en la bornera del tablero de
cada columna que corresponda mediante terminales de cobre estafados de la seccion
indicada en planos. No se realizaran empalmes en los cables subterraneos.

e Tendido:

Se pondra especial atencion en la operacion de instalaciones y/o tendido de conductores,
tanto en las canalizaciones previstas en el muelle como asi también en aquellos sectores
del recorrido donde los conductores se encuentren directamente enterrados, excluyendo
toda posibilidad de que sean sometidos a esfuerzos mecanicos, disponiendo del personal
necesario a efectos de cumplir este requisito.

Al efectuar el paso de los cables por los cafos previstos se colocara en la entrada y salida
de los conductos boquillas de madera tratada con bordes redondos a efectos de evitar el
roce del cable contra los bordes del cafo. Ademas, a la entrada y salida de los conductos
se conformara un resalto de tierra compactada. '
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A los efectos de reducir al minimo la variacion de las condiciones de trabajo del conductor,
se dispondra en el interior del cafio de una capa de arena seca hasta la mitad del mismo
aproximadamente. Al introducir el conductor, se ira compensando la arena que arrastre.
Una vez instalado el cable se obturara la entrada y salida del conducto con cierre
semielastico construido por arrollamientos de cinta de PVC.

No se permitird la realizacion de empalmes en los conductores, salvo en aquellos casos
en que la distancia del recorrido supere la longitud normal de acondicionamiento del cable
en las bobinas.

Antes de llegar a un elemento de empalme y salir de él, se dara al cable una curvatura
horizontal (seno) de reserva de un metro como minimo de cada lado.

Los radios de curvatura de los cables no podran ser inferiores a los establecidos por el
fabricante.

e Caracteristicas de los cables para instalaciones interiores:
Los cables para instalaciones interiores (tableros, conexionado interno, etc.), que no
fueran especificamente detallados en otros articulos, seran aislados en PVC, no

propagante de la llama con conductores de cobre semiflexible, tipo VN 2211 de Prysmian,
tension nominal de servicio 1.000V, deberan poseer sello de conformidad IRAM.

PUESTA A TIERRA

La totalidad de las torres de alumbrado como asi también todas las estructuras metalicas
de los tableros, etc. se conectaran a tierra empleando jabalinas tipo Coperweld. Las
jabalinas poseeran alma de acero con recubrimiento continio de cobre fundido de
espesor 0,5 mm., como minimo.

Los conductores de bajada seran de cobre, todas las uniones a las jabalinas se
efectuaran mediante soldadura cuproaluminotermica, debiendo prever una camara de
acceso adecuada a la misma.

BALIZAMIENTO

La CONTRATISTA debera efectuar la instalacion de una nueva baliza, con su
correspondiente torre, la cual serda de dimensiones y caracteristicas similares a la
existente, en la torre de amarre a construir. Previamente debera presentar para su
aprobacién planos con el detalle de la nueva instalacién y los elementos de fijacion a
utilizar, se debera indicar el plano focal, luz, ritmo de destellos previsto, etc.
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Los trabajos de balizamiento, que sean necesarios para la habilitacion de la obra, deberan
ajustarse a las Normas que determinen los Organismos Oficiales competentes en la
materia y contar con la aprobacién del Servicio de Hidrografia Naval, quién determinara
las condiciones de funcionamiento arriba descriptas.

Concluida su instalacion y puesta en funcionamiento y servicio, el CONTRATISTA dara
aviso formal al Servicio de Hidrografia Naval a los efectos de su homologacion e
incorporacién a las cartas néuticas, Derrotero, publicaciones de faros y balizas y Avisos a
los Navegantes.

Sera también el Servicio de Hidrografia Naval quién establecera las sefiales a colocar en
los extremos de la obra mientras la misma esta en construccion a fin del conocimiento de
los navegantes, debiendo el Contratista realizar las consultas ante el mismo frente a cada
alternativa de movimiento de dichos elementos por el avance de obra.

e Caracteristicas de la Linterna

El CONTRATISTA debera proveer, e instalar UNA (1) Linterna Marina integrada (panel
solar, y bateria incorporados) de alcance nominal igual o superior a CINCO (5) millas
nauticas para T=0,74.

a. Lente _

Debera ser concentradora plano-convexa con refraccion horizontal de la luz a los 360°.
Construida por moldeo y/o mecanizado sobre acrilico incoloro de grado optico con
proteccion a los rayos U.V. Angulo de divergencia vertical de 5 a 10° al 50% de la
intensidad pico.

b. Destellador
La fuente de luz debera estar construida por LEDs de alta intensidad y vida util de
50.000 horas.

c. Controlador

Deberé tener un sistema microprocesado de administracion de energia que monitoree
y ajustes el brillo en funcion de las caracteristicas de programacion para una operacion
constante y vida prolongada en las condiciones mas adversas. Su programador
inteligente deberd implementar un calculo en funcién del color de la luz, tipo de
destello y rango de alcance, resolviendo la intensidad méxima disponible para esas
condiciones. El controlador debera incrementar automaticamente la intensidad del
caracter de destellos seleccionado de forma tal de posibilitar la obtencion de las
candelas efectivas necesarias que permita un determinado cédigo de destello sea
visualizado correctamente a una distancia y visibilidad atmosférica determinadas.
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d. Sistema de Potencia

El sistema de potencia del equipo debera estar formado por bateria de al menos 40 Ah
de tecnologia Litio. La misma debera ser cargada por CUATRO (4) paneles solares
orientados verticalmente a 90° con potencia de 8W por cada panel y tendra que contar
con un sistema de regulacion y control de carga que asegure el correcto suministro de
energia a la bateria a modo tal de maximizar su vida util.

e. Tipo de Destellos
Seran los reglamentados por la Asociacién de Senalizacion Maritima (AISM-IALA) para
la regidon B, también estaran provistas con las caracteristicas de destellos que a
continuacién se indica:
- DES (1)
- DES (2)
- DES (3)
- DES (4)
- DESL
- DES (2+1)
- Q
Q (3) C/15 seg.
- Q®)+LC/15 seg.
Q (9) C/15 seg.
- Morse A

f. Configuracion

La configuracion de la baliza se debe poder realizar de manera inalambrica, a través
de controles remotos o una aplicacion mobile con conectividad Bluetooth o
equivalente. En caso que la configuracion se realice por control remoto se debera
proveer DOS (2) de ellos conjuntamente con las linternas.

g. Cuerpo y Base

Los componentes deberan estar alojados dentro de un compartimiento estanco,
compacto y auténomo. El cuerpo contendra los CUATRO (4) paneles solares
orientados verticalmente a 90° y estara construido de un material que asegure
resistencia a la corrosion, agentes climaticos y factores meteorologicos adversos. La
base que soporta las baterias serd de un material que asegure la correcta sujecion de
la misma y a su vez el adecuado anclaje a la torre. El acceso al interior se realizara
retirando tornillos y levantando el cuerpo de la linterna, por lo que se le podran realizar
tareas de mantenimiento como el cambio del pack de baterias reciclables y 6ring. La
tapa superior sera indicadora del color de la luz y contendra una aguja espantapajaros.

El OFERENTE debera presentar junto con la Oferta el folleto de la linterna propuesta,
redactado en el idioma de procedencia de la misma, con su correspondiente traduccion en
espanol.
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Las linternas deben ser disefadas bajo las normas IALA 1064 INTEGRATED POWER
SYSTEM LANTERN.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El ftem INSTALACION ELECTRICA, DE ILUMINACION, ALARMA Y BALIZAMIENTO se
medira de forma global y se liquidara al precio unitario correspondiente en el Presupuesto
de la Oferta.

Dicho precio sera compensacnon total por los costos que integran el item, incluyendo
materiales, ensayos, provision, instalacion y tendidos de conductores, y demas elementos
necesarios para el cumplimiento del presente item.

ARTICULO 24°. ITEM 12 — DEMOLICION DE TORRE DE AMARRE

Aproximadamente a 30m del final del muelle existente, se emplaza el macizo de amarre
que interfiere con la construccion del nuevo tramo de muelle.

La torre de amarre estd constituida por un cabezal de hormigén armado de
aproximadamente 6m x 7m en planta por 1,4m de alto. Su fundacién esta constituida por
4 pilotes de hormigén armado de 1,20 m de diametro.

Se prevé la demolicién hasta la cara inferior del cabezal, siempre y cuando los pilotes no
interfieran con la futura obra, lo que debera ser relevado en el replanteo de la obra.

La vinculacién entre el muelle existente y la torre de amarre se materializa mediante una
pasarela metalica que debe ser retirada y trasladada a donde disponga la INSPECCION
por el CONTRATISTA.

Los trabajos de demolicion se podran ejecutar en forma manual o mecanica segun
conveniencia del CONTRATISTA, quedando descartado el uso de explosivos.

Deberdn tomarse las previsiones necesarias para que el material producto de la
demolicién no caiga al agua. No se permitird su acopio en obra, debiendo ser trasladado
en camiones al punto de descarga de acuerdo a lo que establezca la DIRECCION DE
OBRA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demolicion se medird como global y se liquidara al precio unitario del item
correspondiente en el Presupuesto de la oferta. '
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Dichos precios unitarios seran compensacion total por todos los costos de demolicién, por
la mano de obra, equipos, instalaciones, traslados, materiales auxiliares, asi como toda
erogacién necesaria para la correcta terminacion de los trabajos.

ARTICULO 25°. PLAN DE GESTON AMBIENTAL

El CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de todas las normas de caracter
nacional, provincial y municipal referidas a la proteccién del medio ambiente.

A tal efecto debera encarar los trabajos de manera que los efectos no deseables de la
obra, tengan consecuencias nulas sobre el medio circundante o resulten con maxima
mitigacion, tal sera el caso de los:

e Ruidos

e Transito de vehiculos para la obra

e Efluentes gaseosos

e Generacion de basura de la actividad humana
e Generacion de basura industrial y/o especial

o Efluentes liquidos y/o cloacales

¢ Material particulado

e Modificaciones en la flora y fauna de la zona

¢ Vuelcos al espejo de agua

Si de la ejecucién de los trabajos resultan procesos de contaminacion y/o alteracion del
medio ambiente, cualquiera fuera el origen del mismo y su alcance, el CONTRATISTA
esta obligado a solucionarlos de inmediato dentro de las previsiones del Plan de Gestién
Ambiental de la Obra.

El CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos, premisas y condicionamientos
que el Organismo Provincial competente establezca para la aprobacion del Estudio de
Impacto Ambiental de la Obra y que podra ser consultado en el lugar de consulta de los
Pliegos.

El CONTRATISTA preparara el presente Plan de Gestidon Ambiental, el cual seré firmado
por un ingeniero habilitado por el Organismo Provincial competente y lo entregara
integrando la documentacion de la Ingenieria de Detalle para su aprobacién por parte de
la DIRECCION DE OBRA.

El Plan aprobado y aceptado por las partes serd de estricto cumplimiento en todo el
periodo de la obra. El cual estara monitoreado por el profesional de Higiene y Seguridad
del CONTRATISTA, por la DIRECCION DE OBRA.
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La DIRECCION DE OBRA podra al haberse constatado diversos incumplimientos,
observar y/o sancionar, aplicandole muitas de acuerdo a la metodologia instrumentada en
el Pliego de Clausulas Especiales.

ARTICULO 26°. RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO Y FILMICO

Se debera cumplimentar con lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares Articulo
26.14. VISTAS DE LA OBRA.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente clausula estaran a cargo
exclusivo de la CONTRATISTA y seran prorrateados en los items de la Obra.

ARTICULO 27°. PLANOS CONFORME A OBRA

Previo a la recepcién provisoria de la obra, el CONTRATISTA debera confeccionar y
presentar a la DIRECCION DE OBRA para su revision y posterior aprobacion los planos
conforme a obra (CAO) correspondientes firmados por el REPRESENTANTE TECNICO.
Para la elaboracién de esta documentacion se aplicaran las normas IRAM, a cuyas
especificaciones se ajustara salvo instrucciones de la DIRECCION DE OBRA.

La DIRECCION DE OBRA comunicara al CONTRATISTA las observaciones dentro de los
CINCO (5) dias habiles de presentados; de no expedirse, el CONTRATISTA la intimara
para que lo haga en los préximos DOS (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion el CONTRATISTA entregara a la DIRECCION DE
OBRA UN (1) juego original y DOS (2) copias, y los correspondientes soportes
magneéticos.

La documentacion entregada en formato digital debera ser compatible con AutoCad 2016
0 version superior.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente- lo estaran a cargo
exclusivo del CONTRATISTA, no se recibird reconocimiénto directo por los mismo
debiendo prorratear dichos costos en los items de la obra.

ROBERTO MARCIAL MURCIA
PRESIDENTE
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