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GENERALIDADES DE LA LICITACION
Articulo 1°. COMITENTE

El Comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia
de Tierra del Fuego, con domicilio en Av. Maipu N° 510 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.0

Articulo 2°. ALCANCES DEL PLIEGO Y REGIMEN LEGAL

La Licitacién Publica o Privada se regird por las normas contenidas en el presente
Pliego, las que se completaran con las correspondientes Clausulas Particulares y
Especificaciones Técnicas.

La presente Licitacion se realiza dentro del marco de la Ley Nacional N° 13.064.
Asimismo, para todo aquello no previsto en las presentes Clausulas Generales y en las
Particulares, sera de aplicacion lo previsto en la legislacion vigente que a continuacion
se detalla:

1. La Ley 13.064, Ley Nacional de Obras Publicas, sus modificatorios y
complementarias;

2. La Ley 1015, “Régimen General de Contrataciones y Disposiciones Comunes para
el Sector Publico Provincial” y sus normas reglamentarias aplicables a los contratos
de Obra Publica.

3. Decreto Provincial N° 73/01, ratificado por Ley 572, “Régimen de Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obra Publica”

4. La Ley 141, “Procedimiento Administrativo” y sus normas reglamentarias.

5. La ley 133; “Codigo Contencioso Administrativo”.

6. La Ley 55, “Medio Ambiente” y sus normas reglamentarias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con la
normativa precedentemente indicada. En caso de silencio, se aplicaran los principios
generales del derecho administrativo y demas normas de aplicacion supletoria de
naturaleza administrativa.

Articulo 3°. GLOSARIO

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, se indiquen en forma
abreviada o no, se entenderan asi:

Adjudicacién: Acto dictado por el comitente, que resuelve la contratacion a favor de

uno de los oferentes.
Adjudicatario: Oferente al que se le ha notificado la adjudicacién de la obra, pero que

aun no ha firmado el contrato.
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Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte
del precio de cada item del presupuesto.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacion
a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora/ Preadjudicacién: Es la que examina todas las propuestas
recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas
conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles.
Comitente: El 6rgano de la Administracion Publica Provincial (Direccion Provincial de
Puertos) que encarga la ejecucion de la obra, y figura designado como tal en el Pliego
de Clausulas Particulares que integra la documentacion de la licitacion.

Contratista: Toda persona humana o juridica adjudicataria que suscriba el contrato
respectivo con la D.P.P.

Contrato: Es el instrumento de reciproca obligacién suscrita entre la D.P.P. y la
Contratista para la realizacion de los trabajos.

Dials habilles: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica
Provincial.

Director de Obra: Es el conjunto de profesionales y técnicos que tiene a su cargo el
control de la fiel interpretacion de los planos y de la documentacion técnica que forma
parte del proyecto, el control de la obra en todos sus aspectos, la medicion del avance
de los trabajos y la revisién de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion
y su recepcion parcial y final. EI Director de Obra es designado por el Comitente y
actGa en su representacion y es a quién el Contratista tiene que dirigirse en toda
tramitacion relacionada con la obra.

Inspeccién de Obra: Es el equipo de profesionales y técnicos (de la AGP) que tendra
a su cargo la asistencia técnica al Comitente, la supervision general de los trabajos, y
brindara asesoramiento a la Direccion de Obra y al Comitente en las cuestiones
técnicas relacionadas con los trabajos que se contratan en aquellos aspectos en que se
requiera su consulta

Documentacion Licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales para la Licitacion y Contratacién de la Obra Publica que hace a su objeto, el
Pliego de Clausulas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego
completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda
otra documentacién que se indique en el Pliego de Clausulas Particulares.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Contratista
por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la Obra o
porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de mantenimiento de la Oferta: es un valor determinado que debe otorgar el
proponente a favor del licitante y que tiene por objeto asegurarle a este altimo la .
seriedad de su oferta y que el proponente estd dispuesto a mantenerla durante los
plazos estipulados en la documentacion licitatoria.

Garantia de cumplimiento de Contrato: es un valor determinado que debe otorgar el
adjudicatario al licitante y que tiene por objeto proteger a este ultimo de posibles

“l as islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y serén Argentinas”
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perdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y
condiciones del contrato.

Licitante: El érgano de la Administracién Publica Provincial (Direccién Provincial de
Puertos) que aprueba el llamado a licitacion.

Oferta econdmica: Conjunto de documentos que define los aspectos econdémicos de
la Propuesta, integrada por: precio y presupuestos detallados, planilla de cotizacion por
items, plan de trabajo, plan de certificacion y curva de inversion; y en general todo otro
documento que guarde relacion con aquél.

P.B y C: Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Clausulas Particulares y
Generales.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

P.C.P.: Pliego de Clausulas Particulares.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Plazos: Todos los plazos que se mencionen en los pliegos se computaran en dias
habiles, salvo que se exprese lo contrario. Si alguna de las fechas previstas en la
Licitacion recayera en un dia declarado no laborable para la Administracién Publica
Provincial, dicha fecha se entendera automaticamente prorrogada al primer dia habil
posterior a la misma.

Proponente/Oferente: Toda persona humana o juridica que formule oferta ante la
D.E.P.

Representante Legal: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los
efectos legales.

Representante Técnico: Profesional designado por la empresa en su caracter de
representante de la Contratista, responsable de la conduccidn técnica de los trabajos y
de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente.

Subcontratista: La persona humana o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentaciéon y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

Articulo 4°. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES
No podran concurrir como oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actien como directores o0 administradores agentes de la
Administracion Publica Nacional y/o Provincial, ni por si ni por interpdsita persona.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o

Proveedores de orden Nacional o Provincial.
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e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado
su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por deméas disposiciones que estipulen impedimentos
para tal fin.

h) Los que registren antecedentes en la Administracién Publica Nacional, Provincial
y/o Municipal de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

i) Los que mantengan juicios con organismos de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

El Comitente, para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las
condiciones indicadas precedentemente. :

Articulo 5°. INFORMACION QUE DEBE REUNIR EL OFERENTE ANTES DE
REALIZAR LA OFERTA

El oferente debera requerir toda informacién relacionada con la ejecucién de la obra
que pudiera afectarla, asi como su incidencia en los costos.

La presentacion de la oferta implica por parte del oferente el conocimiento total de la
obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de la existencia
0 no en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacién del costo de la misma, inclusive si se tratare de elementos parcial o
totalmente importados, los tiempos de tramitacién de importaciones y los gastos que
ello genere.

En consecuencia, no se admitira a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza
relacionado con el contrato durante la ejecucién del mismo, basado en la falta total o
parcial de informacién, ni podra aducir a su favor la falta de de ella en la
documentacion.

La D.P.P. pondréa a disposicién de los interesados toda la documentacion que posee y
que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la
responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condicion que el oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, segun se
establece en las Clausulas Particulares.

Articulo 6°. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados podran formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma espanol,
aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que deberéan
presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo institucional
administracion@dpp.gob.ar, hasta QUINCE (15) dias antes de la fecha fijada para la
apertura de ofertas, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un plazo
distinto, contado desde la efectiva recepcion del requerimiento en la D.P.P.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”



“2020- Afio del General Manuel Belgrang”

L
.
S

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTO

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

ANEXO || - RESOLUCION D.P.P. N© /2020

La autoridad contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al
Pliego, de oficio, Circulares sin Consulta, o como respuesta a consultas, Circulares con
Consulta, las que deberan ser comunicadas a todas las personas que hubieran
retirado, comprado o descargado el pliego, con CINCO (5) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacién de las ofertas, salvo que el P.C.P.
establezca un plazo distinto.

Las circulares modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o prorrogue la
fecha de apertura o la de presentacion de las ofertas, seran difundidas, publicadas y
comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, por los mismos medios en que se
difundid, publicé y comunico el llamado original.

Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen adquirido el
Pliego, de corresponder, con el mismo plazo minimo de antelacién antedicho, en el
domicilio consignado por el adquirente en el recibo de adquisicion del Pliego.
Igualmente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet
www.compras.tierradelfuego.gov.ar., correspondiente al Organo Rector (Oficina Provincial de
Contrataciones) y http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/, correspondiente a la D.P.P.
Los interesados deberan verificar diariamente en los sitios web antes indicados, no
pudiendo excusarse de su aplicacion y vigencia. En consecuencia los Oferentes no
podran alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las
Circulares publicadas en los medios indicados.

Todas las circulares llevaran numeracion correlativa y formaran parte del Pliego de
Bases y Condiciones.

Articulo 7°. SISTEMA DE CONTRATACION

Las presentes obras se contrataran por Ajuste Alzado y Unidad de Medida,
procediéndose en cada caso segun lo establecido en el Articulo N° 5 de la Ley 13.064.

Para los trabajos que se contraten por ajuste alzado, el oferente debera ofertar la
ejecucion de los mismos por un precio total e inmodificable cualquiera sea la cantidad
de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra,
de modo que las certificaciones parciales se efectian al solo efecto del pago a cuenta
del total de la misma.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad

competente.

El oferente cotizara un monto total que englobara no solo los precios unitarios, sino
también los propios computos que el mismo debe realizar de acuerdo con su
apreciacion de los trabajos necesarios para la obra terminada segun Pliego.

“Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y serdn Argentinas”
10



#2020~ Afio del General Manuel Belgrano”

¥

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

, 071
ANEXO Il - RESOLUGION D.P.P. Ne /2020

Para los trabajos que se contraten por Unidad de Medida, el adjudicatario se obligara a
ejecutar unidades de obra por un precio unitario determinado oportunamente ofertado.
Las unidades ejecutadas en mas o en menos seran reconocidas o descontadas segun
el caso.

Articulo 8°. PLAZOS

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia de las
mismas, se especifican en las Clausulas Particulares que integran el Pliego de Bases y
Condiciones.

Articulo 9°. FUERO LEGAL

El oferente, adjudicatario y/o contratista, para todos los efectos legales que se
desprendan de la presente contratacién, acepta la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

Articulo 10. NOTIFICACIONES

Las notificaciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N°
141, Capitulo VIl “De las notificaciones” y la modificacion instituida en la Ley Provincial
N° 1312.

Articulo 11. SELLADOS

En relacion a este cumplimiento fiscal es de aplicacion la normativa vigente en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura
de ofertas.

DE LOS PROPONENTES

Articulo 12. CAPACIDAD LEGAL

Los Proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS y en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
(PROTDF).

Articulo 13. CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

La capacidad técnica se determinara de acuerdo a lo dispuesto en el P.C.P, para lo
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cual se podra tener en cuenta los antecedentes que las empresas registren ante el
licitante y/o los certificados que acrediten la ejecucion en forma satisfactoria de
trabajos analogos a los licitados, como también cualquier otro medio que el licitante
juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos Proponentes o de informacion suministrada
por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

El P.C.P. definira la capacidad de contratacién para cada licitacion, debiendo los
Proponentes presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad
de Contratacion Anual expedido por el REGISTRO NACIONAL DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

En caso de oferentes que se presenten como Uniones Transitorias (UT), la capacidad
para contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de
cada una de las empresas, salvo que el P.C.P establezca un minimo de capacidad de
contratacion de cada uno de los integrantes de la UT. Asimismo, deberan presentar
declaracion jurada de obras en ejecucion o en proceso de adjudicacion, actualizado y
con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de
adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y
finalizacion de obra.

Articulo 14. DOMICILIO

El Proponente constituira domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el
P.C.P. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, debera
comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo
domicilio también debera constituirse en la jurisdiccion establecida en el P.C.P, bajo
apercibimiento de tenerse por notificados a los Proponentes en el domicilio constituido
con anterioridad.

A los efectos de la incorporacion realizada al articulo 55 de la Ley Provincial N° 141,
mediante el articulo 20 de la Ley Provincial N° 1312, igual criterio que el indicado en el
parrafo precedente, debe aplicarse con el correo electronico declarado por el
Proponente.

Articulo 15. EJECUCION DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion,
deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por el Codigo Civil y
Comercial de la Naciéon. Una vez presentadas a la licitacion, las UT no podran
modificar su integracién -es decir cambiar las empresas que las componen ni
aumentar o disminuir su ndmero- y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato, salvo
expresa autorizacion del comitente. |
La UT debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
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ejecucién del Contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UT debera acreditar su inscripcion en el Registro
Plblico que jurisdiccionalmente corresponda, como requisito previo a la firma del
Contrato. La falta de cumplimiento del requisito podra determinar la revocacion de la
adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta. El plazo
entre la adjudicacion y la firma del Contrato sera determinado en el P.C.P.

El representante legal de las sociedades y de la UT debera acompanar constancia de
estar facultado para contratar en su nombre.

Articulo 16. INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE

El licitante suministrard Unicamente los informes contenidos en la documentacion
licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran
mero caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al Proponente su
verificacion.

Articulo 17. CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA

La sola presentacién de la propuesta implica que el Proponente se somete a la
aplicabilidad de la legislacién Nacional y Provincial, segun corresponda, y que acepta
todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

Articulo 18. INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES

Ademés de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacion del
Proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que
pueda obtenerse por la observacién del terreno y sus adyacencias, y tambieén por
referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de
agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta
apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y
del subsuelo. No obstante lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley de Obras Publicas N°
13.064 y sus modificatorias y complementarias, cuando asi lo determine el P.C.P.
asumira el contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

DE LAS OFERTAS
Articulo 19. FORMAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

La oferta se presentara en sobre cerrado con la unica indicacién del ndmero de la
Licitacion y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma espanol, sin

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serédn Argentinas”
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enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los
precios expresados en moneda de curso legal en la Republica Argentina, con la firma y
sello del titular o representante legal del y la del Representante Técnico, en todas las
hojas.

Se acompanaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a

licitacién, las que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”,

etcétera, en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse

cerrados, sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique al oferente, y

llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1. Denominacién de la obra.
2. Numero de la Licitacion y del Expediente por la cual tramita.
3. Diay hora fijados para la apertura de ofertas.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en el
mismo formulario de propuesta, no admitiéndose ningun tipo de documento
complementario que afecte el precio ofrecido.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado
como “ORIGINAL”.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacion
en ella contenida, que mas abajo se detalla, es condicion necesaria para que la oferta
resulte admisible. Sin perjuicio de ello, el Comitente podra requerir a todos o cualquier
Oferente la presentacién de informacién adicional a la que integra el presente articulo
y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta. Asimismo
en el P.C.P se podra requerir mas informacién o documentacion que la se establece
en el presente Pliego.

No se aceptaran ofertas alternativas, salvo que se indique lo contrario en las Clausulas
Particulares.

Articulo 20. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El Proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante
la constitucion de una garantia a favor del comitente, constituida por el UNO POR
CIENTO (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra de acuerdo a lo
especificado en el P.C.P.

Articulo 21. CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias de oferta o de cumplimiento de contrato deberan constituirse por alguno
de los siguientes medios:

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”
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a) Depdsito en cuenta: mediante depdsito o transferencia a la cuenta de la D.P.P. en la
cuenta corriente 171-0265/8, CBU N° 2680000601080171026585 de la Sucursal
Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.
b) Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La
D.P.P. depositara el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones.
¢) Aval o Fianza Bancaria: a satisfaccion de la D.P.P. debiendo, dicho aval o fianza,
establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1. Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de
otro requisito, ni previa constitucién en mora al deudor ni al fiador.

2. Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en
concordancia con los articulos 1574 a 1580 del Cédigo Civil y Comercial.

3. Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Sequro de Caucién: a favor de la D.P.P., extendido por entidad Aseguradora
legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante pdliza aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, sin reservas ni limitaciones. La Poliza
debera contemplar la clausula de ajuste automatico que apruebe la D.P.P.
En caso de garantia de oferta, puede presentarse Certificado de Poéliza en Tramite,
debiendo entregar la poliza indefectiblemente en forma previa a la adjudicacion.
En todas las garantias, los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio
especial en el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si
correspondiere, a los Tribunales competentes de la Provincia, renunciando a todo otro
fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

Articulo 22. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
La garantia de oferta se devolvera de oficio:

a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratacion.

b) A todos los oferentes, en caso que la licitacion quede sin efecto.

c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el
mantenimiento de oferta.

d) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantia de contrato.

Articulo 23. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia por
el plazo establecido en las Clausulas Particulares.

Este plazo se prorrogara automaticamente por periodos iguales hasta el momento de la
adjudicacion, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente notifique por escrito
al comitente, en forma fehaciente, su voluntad en contrario hasta QUINCE (15) dias
corridos antes del vencimiento de alguno de los periodos.
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Si el proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se habia comprometido
a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo
dentro del plazo sefalado no importara la pérdida de la garantia de oferta.

Asimismo, si se retira la oferta se procedera a informar al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas o a quién lo reemplace.

Articulo 24. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

La propuesta debera contener la siguiente documentacién, pudiendo omitirse alguna de
ellas en las Clausulas Particulares:

1. Garantia de mantenimiento de oferta segun el Articulo 20.

2. Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de la apertura de la licitacion.
3. Constancia de Inscripcion en el I.LE.R.I.C. (Instituto de Estadistica y Registro de la
Industria de la Construccion).

4. Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego -
PROTDF.

5. Declaracion de constitucion de domicilio especial en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P., nimero de teléfono y casilla de correo electronico.

6. Declaracion Jurada por la que manifiesta conocer los términos del pliego y sus
circulares.

7. Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el Proponente y las
que se hallen en ejecucién y/o en proceso de adjudicacion, incluyendo informacion
completa sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras. Para las que se hallen
en ejecucion, debera presentarse una certificacion del comitente indicando estado de
avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

8. Un ejemplar completo de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares, de Especificaciones Técnicas, Planos y Planillas, o en su caso, la
Declaracién Jurada que se establezca en el P.C.P.

9. Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

10. Declaraciéon de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracion jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las
causales previstas en el la Clausula 4.- del presente pliego.

12. Las sociedades cuya duracién sea superior a los dos afos deberan presentar
balances econémicos y financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas. Las sociedades con una duracion
inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara también la
liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.

13. Certificacion de equipos: se estableceran en el P.C.P.

14. Referencias bancarias y comerciales o ndémina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.
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15. Designacién del Profesional que actuaré en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

16. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

17. Contrato social o estatutos o compromiso de conformacién de Unién Transitoria
(UT), si correspondiera, de conformidad a lo requerido por la Ley General de
Sociedades y Cédigo Civil y Comercial respectivamente. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico y poderes de representacion
vigentes, certificados por escribano publico, y legalizados por el Colegio de
Escribanos de corresponder. El Acta de Asamblea en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio en que se han distribuido los cargos de no haberse
distribuido en la asamblea, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

18. Declaracién del Proponente de que, para cualquier situacion judicial que se
suscite, acepta y se somete voluntariamente a la jurisdiccién provincial, renunciando
a cualquier otra.

19. Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el
que se acredite la inexistencia de sanciones en el Registro Publico de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

20. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el P.C.P.

21. Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
Estado Provincial, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido
en el pleito.

22. La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.

23. Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

24. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidas cargas sociales y tributarias.

25. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios.

26. Plan de trabajos, conforme lo requiera el P.C.P.

27. Curva de inversion, conforme lo requiera el P.C.P.

28. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

29. Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas (U.T.)
o asociadas, deberd incluirse:

1. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos, del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente.

2. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendidos por el Registro, de
todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o
asociadas.

3. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.
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Articulo 25. DESESTIMACION DE LA PROPUESTA

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el Articulo
precedente, que impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con
el resto de ellas, sera causal de desestimacion de la propuesta.

DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO
Articulo 26. ACTO DE APERTURA

En el lugar, dia y hora fijados en el aviso del llamado a Licitacién, ante los funcionarios
y/o agentes designados por la maxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que
concurran al acto, se procedera a la apertura de sobres que contengan las ofertas,
labrando el acta de apertura en la que constara:

- Némina de las propuestas presentadas, con la indicacion del nimero de orden
asignado a cada una.

- Importe de cada oferta.

- Monto y forma de constitucién de la garantia de oferta de cada empresa.

- Cumplimiento del resto de los requisitos de inadmisibilidad de ofertas previstos en las
Clausulas Particulares.

- Cargo y nombre de los funcionarios y/o agentes de la D.P.P. presentes en el acto.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo con
posterioridad a la hora fijada en los avisos de la Licitacion para la presentacion de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado.

Se abriran los sobres conteniendo las propuestas y éstas se leeran ante los
funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada la lectura el acta sera
firmada por los funcionarios presentes y los asistentes al momento de labrarse la

misma.
Los proponentes podran dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les
merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas.

En el acto de apertura no podra desestimarse ninguna propuesta.
Articulo 27. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Seran rechazadas por inadmisibles, las ofertas que contengan los siguientes errores u
omisiones no subsanables:

a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones.
b) Que no estén firmadas por el oferente o representante legal en ninguna de las
fojas que la integran.
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c) Escritas con lapiz.

d) A las que le faltare la cotizacién de cualquiera de los items indicados en la Planilla
de Computo oficial.

e) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.

f) Que carecieran de la garantia de oferta.

g) Que se aparten de las causales que indiquen las Clausulas Particulares y que
expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento.

27.1 Defectos Formales

Con respecto a toda documentacion faltante, con excepcion de los requisitos detallados
en las Clausulas Particulares, “Articulo 18.5.3.- INADMISIBILIDAD DE OFERTAS - a)
Requisitos exigibles al momento de apertura de ofertas”, de cumplimiento obligatorio al
momento de la Apertura de Ofertas para determinar su admisibilidad, o que no se
ajuste al formato requerido en el Pliego, la Comisién de Preadjudicacién esta facultada
a intimar al oferente, dentro del término de CUATRO (4) dias contados a partir de la
fecha de la recepcion de las actuaciones para su analisis, a subsanar las mismas en el
plazo de TRES (3) dias contados a partir de la notificacién fehaciente de su
requerimiento.

Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran
vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimara la misma, a excepcion de
la inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no seréa exigible que
esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha inscripcion al
momento de su presentacion ante la intimacion indicada.

Articulo 28. CONSULTA DE OFERTAS

Los proponentes podran consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) dias,
contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de
apertura se establezca una fecha distinta.

Los oferentes podran efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) dias siguientes a
la finalizacion de la vista concedida, con motivo de la consulta autorizada por este
articulo, las que deberan ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas
por el titular y/o representante de la empresa y podran ser evacuadas y analizadas por
la comision.

Articulo 29. EVALUACION DE LA OFERTAS

La evaluacion de las propuestas estara a cargo de la Comision de Preadjudicacion que
la D.P.P. designara a tal efecto, cuya tarea consiste en evaluar las propuestas y sus
proponentes, estableciendo un orden de prelacion de las propuestas admisibles y
aconsejando al Comitente sobre la adjudicacion de la oferta mas conveniente.
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La etapa de evaluacion de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no
se concedera vista de las actuaciones.

En primer término verificara que las ofertas cumplan con la totalidad de los requisitos
solicitados y con las exigencias del Pliego, y de corresponder, obrara conforme lo
indicado en el Articulo 27.- de las presentes clausulas.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan
no convenientes. La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a
efectuar ningun tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

Asimismo, a fin de evaluar las ofertas, la Comision podra solicitar a los proponentes
que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma determine,
debiendo realizar la solicitud por escrito, no permitiendo cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. Las proponentes responderan por
escrito.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comision
determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion establecido en la Ley Provincial N° 278, en las ofertas con MOL declarada,
conforme el procedimiento previsto en el P.C.P.

Efectuadas las evaluaciones correspondientes a la capacidad econdémico- financiera,
de contratacién y técnica del oferente, se considerara oferta admisible aquélla que
cumpla con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y que responda a
los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitacion, sin
condicionamiento, y que a juicio fundado de la Comision de Preadjudicacion, cumpla
las condiciones técnicas para ejecutar la obra.

Articulo 30. PREADJUDICACION

La Preadjudicacién se anunciara por DOS (2) dias en un lugar visible del inmueble del
organismo al que el plblico tiene acceso (Puerta de ingreso a la Direccion Provincial
de Puertos), en la pagina web oficial de la D.P.P. www.dpp.gob.ar. y en el sitio de
internet www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Organo Rector.
Asimismo, se comunicara de la misma a los oferentes a través del correo electronico
declarado en el Anexo “J” — Punto 7.

Articulo 31. IMPUGNACIONES

El oferente podra formular o fundada a la Preadjudicacion y por escrito, dentro de los
TRES (3) dias a contar de la notificacion.
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Las impugnaciones seran analizadas por la Comisién de Evaluacion, de corresponder,
y por la Direccion de Asuntos Juridicos, y resueltas por la autoridad competente para
aprobar la contratacion en decision que no podra ser posterior a la de la adjudicacion.
En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnacion y como requisito
para su consideracion, deberd acompanarse una garantia del uno por ciento (1%) del
monto del presupuesto oficial, constituida mediante alguna de las formas de
constitucion de garantia, indicadas en el Articulo 21 del presente pliego. La garantia
sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso que la presentacion sea rechazada.
La desestimacion de la impugnacion debidamente fundada por el Comitente dara lugar
a la pérdida del depdsito de garantia. En caso de prosperar la misma, el importe sera
devuelto al proponente, dejandose establecido que no devengara interés alguno.

Articulo 32. ADJUDICACION

Terminada la etapa de evaluacion de las propuestas, la autoridad competente dictara
el acto administrativo de adjudicacién, que recaera en la propuesta mas conveniente,
tomando en cuenta la oferta econdmica, la capacidad de contratacién, los
antecedentes y cualquier otra informacién tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecucion de la obra

Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes
y publicado por un (1) dia en el Boletin Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego
AelAS, en la pagina web oficial de la D.P.P. www.dpp.gob.ar. y en el sitio de internet
www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Organo Rector

Si se diera el caso que, a juicio del Licitante, dos o mas ofertas estuvieran en igualdad
de precios y luego de haberse comparado los antecedentes de los proponentes, no se
pudiese determinar cual es la oferta mas conveniente, y que no correspondan a
empresas radicadas en la Provincia, se les invitara, para una nueva fecha, a una
mejora de los mismos con los recaudos establecidos en el los incisos 22 a 25 del
Articulo 24 y, si la misma situacién se mantuviera, la adjudicacién se resolvera por
sorteo en presencia de los interesados.

Articulo 33. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres (3) dias de notificado de la adjudicacién, el adjudicatario debera
afianzar el cumplimiento del contrato mediante una garantia, constituida en alguna de
las formas previstas en el Articulo 21 de este pliego, por el CINCO POR CIENTO (5%)
del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento
del contrato dentro plazo fijado, el comitente podra dejar sin efecto la adjudicacion,
con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
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La garantia de contrato deberd mantener su vigencia hasta la aprobacion de la
recepcidn definitiva de la obra.

Articulo 34. FIRMA DEL CONTRATO

Dentro de los dos (2) dias después de integrada la garantia de adjudicacion, el
adjudicatario debera presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, el licitante podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el adjudicatario perdera
el total depositado. Anulada dicha adjudicacion, el licitante podra adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.

Suscripto el contrato, la D.P.P. procedera a la devolucion de las garantias de ofertas.
Cuando corresponda, previo a la firma del contrato, se debera presentar la
formalizacion del Contrato de Unidn Transitoria y su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia correspondiente.

Articulo 35. SUBCONTRATOS — CESION DE CONTRATO

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa
autorizacion del comitente en tal sentido.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante la D.P.P. por
las obras que este ejecute es exclusiva del Contratista.

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, en todo o en parte, a otra persona
humana o juridica, salvo expresa autorizacion de la D.P.P.

El comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacién contractual entre él
y ningln subcontratista y la subcontratacién de obras y servicios no eximira al
Contratista de la responsabilidad de ejecutar la obra de acuerdo con los Documentos
Contractuales, ni el Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacion de
cualquier subcontratista o subcontrato. Si durante la construccién de la obra, el
Comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecucion del
trabajo subcontratado, lo notificara al Contratista, quien debera tomar las medidas
necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato. Quedando entendido que
cualquier trabajo subcontratado estara sujeto a las disposiciones pertinentes de los
Documentos Contractuales.

El P.C.P podra requerir al oferente el listado de subcontratistas (nominarlos) en las
ofertas, sobre todo en obras de ingenieria que exigen especializacion.

Articulo 36. ACOPIO

El Contratista podra realizar el acopio de materiales cuando las Clausulas Particulares
lo indique explicitamente y en el plazo que alli se establezca, siempre que los mismos
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figuren expresamente en el listado de items como materiales a proveer, previa
aprobacién por el Comitente de la composicion del acopio y la organizacion del
desacopio en funcion de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos.

El acopio no podra superar en ningdn caso el 20% del monto total del contrato, el
cual sera abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de
cada certificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por
laD.P.P,

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera
identificarse fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal
que puedan ser individualizados sin dificultad, dejdndose constancia del caracter de
depositario del Contratista.

Los acopios seran valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los analisis
de precios aprobados al adjudicarse la obra.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafos o deterioros
del material acopiado durante el lapso de ejecucion de la obra.

Articulo 37. RESPONSABILIDAD Y/O DANOS

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o accién de terceros
que pudiere presentarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a
personas o cosas por la realizacién de los trabajos objeto de esta Licitacion, ya sea por
cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por negligencia,
culpa, omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

El resarcimiento de los perjuicios correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo
que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Definitiva de la obra, e incluiran
a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

Articulo 38. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Estaran a cargo de la contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes
gastos:

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecucion
de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que tengan relacion con las
mismas. La Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o
aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del Comitente en tal
sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

b) La Contratista debera prevenir robos o deterioros de los materiales y parte
componentes u otros bienes propios o0 ajenos, como asi también lo relativo al servicio
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de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de
terceros.

ORGANIZACION DE LA OBRA
Articulo 39. ORDEN DE INICIO DE OBRA

Firmado el Contrato, el comitente dara la orden de inicio de los trabajos con una
antelacion minima de cinco (5) dias o la establecida en el P.C.P. El contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se establece en el P.C.P.

El contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Comitente.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que
no se diera el caso previsto en el Ultimo parrafo del Articulo 50 de la Ley de Obras
Piblicas N° 13.064 y sus modificatorias y complementarias, el comitente tendra
derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de
cumplimiento del Contrato y respondera por los danos y perjuicios causados.

Articulo 40. OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJOS

En los componentes que corresponda a contratacion por el sistema de ajuste alzado,
el comitente formulara las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el
contratista, ajustdndose a ellas, rectificara la distribucion de inversiones y plazos
parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

Articulo 41. PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del
comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijlado en la orden de inicio
indicada en el Articulo 39 del presente pliego.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las
fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes

parciales por certificar.
La aprobacién del plan por el comitente, no libera al contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

Articulo 42. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La Direccién de Obra entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las
obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de inicio y el acta de
inicio.
“Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y serén Argentinas”
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La entrega se efectuard mediante acta, entregdndose un ejemplar a cada una de las
partes intervinientes.

Articulo 43. REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Direccion de Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo,
asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etcetera,
seran por cuenta del contratista.

La Direccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar
el contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Direccion de
Obra, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Articulo 44. ALINEACION Y NIVELES

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

Articulo 45. ERRORES DE REPLANTEO

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por
errores en aquél, cualquiera sea su origen, y seré corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el
estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

Articulo 46. DOCUMENTACION EN OBRA

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de
la documentacion del Contrato.

Articulo 47. PLANOS ADICIONALES

De todos los planos que integran el Contrato, el comitente entregara sin cargo al
contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares,
debera adquirirlos al precio que fije el comitente.

Articulo 48. PLANOS DE OBRA

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano,
sacara las copias que necesite para su uso y entregara al comitente el original, en film
poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado, acompafiando ademas el

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”
25

DIRECCION PROVINCIAL DE



“2020- Afio del General Manuel Belgrano”

¥ ¥
s
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUE RTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e R
e}s!“sdelﬁtldntims{‘r TIERRADELFUEGD - ARCENTINA
Repiiblica Argentina

ANEXO Il - RESOLUCION D.P.P. N© / 2020

soporte magnético.
Articulo 49. PLANOS DE OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del comitente su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por
éste.

Articulo 50. CIERRE DE OBRA

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension
que se indica en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor
o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El
cerco es de propiedad del contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Direccion
de Obra. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de la Recepcion
Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente hasta que se
dé al contratista la orden de retirarlo.

Articulo 51. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de
la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
gue puedan afectar a personas o a bienes de LA DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen
varios contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno de acuerdo a lo
determinado en el P.C.P.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente y lo dispuesto en el P.C.P, es
obligacion del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares
de entrada a la obra y establecer un servicio mévil de serenos para asegurar una

vigilancia apropiada.
Articulo 52. ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir
una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias,
estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta

instalacion.
Articulo 53. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

Los depositos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
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para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de
limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y
distribucion de agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos y retirados por €l.

Articulo 54. OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA

El contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccion (Direccién e Inspeccién de Obra), con las caracteristicas y
moblaje indicados en el P.C.P. Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga
la Direccion de Obra, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, y todos los
elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendra la limpieza
permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion
Provisional. Cuando la Direccion de Obra disponga que sus oficinas se mantengan en
servicio después de la Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de
energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a cargo del comitente hasta que el
contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

Articulo 55.- DANOS A PERSONAS Y BIENES

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique la Direccion de Obra, para evitar danos a las obras que ejecute, a las
personas que dependan de €l, a las del comitente o Inspeccion destacadas en la obra,
a terceros y a los bienes la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS o de terceros,
ya sea que provengan esos dafos de maniobras del obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafos se produjeran, el Contratista sera
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus modificatorias
y complementarias.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de
garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poéliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

Articulo 56. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su
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personal.
Articulo 57. CARTEL DE OBRA /LETREROS

Cartel de obra: El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificaciéon de la obra,
que respondera al modelo, tipo, dimensiones y materiales que se indique en el P.E.T. o
P.C.P., conforme los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la
Resolucion M.O. y S.P. N° 216/2020.

El transporte, colocacioén y retiro, como asi también su conservacion en buen estado,
seran responsabilidad del Contratista.

Senalizacidn para obras en la via publica: El Contratista colocara en la obra el Cartel de
Senalizacion de la obra, cuando de corresponder sea requerido en el P.E.T., conforme
los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la Resolucion M.O. y
S.P. N° 035/18, los que se indicaran en dicho Pliego.

Articulo 58. LIMPIEZA DE LA OBRA

Es obligacién del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza
adecuada a juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la
terminacion de los trabajos debera entregar la obra y los terrenos antes ocupados por
el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos
de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar
limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado
sucio como consecuencia de la ejecucién de los trabajos.

Articulo 59. PROVISION DE SERVICIOS

Los servicios (agua, gas y electricidad) deberan ser aptos para la ejecucion de las
obras y seran costeados por el contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los
derechos por esos conceptos, los que, en caso de corresponder, le seran
reembolsados en las condiciones previstas en el P.C.P.

Articulo 60. PRORROGAS DEL PLAZO DE OBRA

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su
solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1. Trabajos adicionales que lo justifiquen.

2. Demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo de las obras.

3. Casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley de Obras
Publicas N° 13.064 y sus modificatorias y complementarias.

4. Falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte
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que no provengan de causas originadas por el contratista.

5. Demoras ocasionadas por otros contratistas (Idem punto 3).

6. Conflictos gremiales de caracter general.

7. Por siniestro.

8. Toda otra circunstancia justificada y debidamente fundada que, a juicio del
comitente, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al comitente en el plazo de TREINTA
(30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la
presentacion previa del contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el
plan de trabajos y la curva de inversién al nuevo plazo, modificandolos solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga, y se someteran a
la aprobacion del comitente.

La actualizacion del plan de obras y del de inversiones se hara siempre con los
precios basicos del contrato.

Las prorrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al
reconocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion
total dispuesta por el Comitente por motivos no imputables al Contratista.

DIRECCION DE OBRA
Articulo 61. REPRESENTANTE TECNICO

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en
obra, a un profesional con aptitud, experiencia e idoneidad, y habilitado para ejercer
profesionalmente la especialidad que se indique en el P.C.P., el que debera ser
previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendra a su cargo la
conduccién de los trabajos y estara autorizado por el contratista para recibir ordenes
de la Direccion de Obra, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.

El remplazo del representante Técnico solo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditas por el Contratista ante el Comitente.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este Articulo, en que
incurriere el contratista, la Direccion de Obra lo hara pasible de la multa que prevea el
P.C.P.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el comitente lo juzga conveniente, el
contratista debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el
sustituto, que debera ser debidamente autorizado.

El Comitente podra solicitar la remocion y remplazo del representante Técnico en
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cualquier etapa del Contrato.
Articulo 62. INSPECCION DE OBRA

La Direccion de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara
por nota al contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en
cualquier momento sin previo permiso, y cudles estan autorizadas para dar 6rdenes
escritas con caracter de inspeccién de obra.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
Direccién de Obra. La inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier
indole que perturben la marcha de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata
expulsion del recinto de los trabajos.

Articulo 63. ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION

Todas las ordenes de la Direccion de Obra, y también las observaciones cuando su

importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro

provisto por el contratista, el cual debera estar foliado, sellado y rubricado por el

comitente, y que la Direccion de Obra guardara en la obra.

Toda orden de servicio, debera ser firmada por el contratista dentro de los TRES (3)
dias del requerimiento de la Direccién de Obra. Su negativa lo hara pasible de la multa
que se prevea en el P.C.P. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas
establecidas se duplicara y deberan ser comunicadas al Registro Nacional y al Registro
de Proveedores de la Provincia. EI comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en
cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de
reparos.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las

estipulaciones del Contrato, y que no importa modificacion de lo pactado ni

encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los

términos del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el

comitente, por intermedio de la Direccién de Obra, y en el término de TRES (3) dias,

un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la

orden recibida. No se consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando

al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara

obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. La

observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la

obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

Articulo 64. NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronoldgicamente
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consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que
aquel guardara en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el
P.C.P., deberan ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) dias de producido el hecho
que las motive. El contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de
valores, especies, etcétera, en el plazo de TREINTA (30) dias a partir de la
presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

La Direccién de Obra en conjunto con la Contratista confeccionara partes diarios por
duplicado, en los que asentara diariamente lo siguiente: movimientos registrados en |a
obra, consignando dia, mes y afno; el ingreso o egreso de materiales a la misma; el
equipo empleado; los trabajos realizados, indicando el numero de operarios ocupados,
el horario de trabajo, la presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o pruebas
realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que
visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece los
trabajos, cuando asi corresponda; y cualquier otro dato que se considere de interés.

Articulo 65. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion tecnica, tiene la
obligacién de senalarlo a la Direcciéon de Obra antes de iniciar el trabajo. Esta, de
considerarlo pertinente, indicara al contratista que se efectien las correcciones que
correspondan.

Si el contratista no los senalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

Si en la interpretacién del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por el comitente, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras y a la
interpretacion de las normas de mensura.

Articulo 66. DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del
Contrato, se procedera como sigue:

a) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre,
b) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente
orden:

1. Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus modificatorias y complementarias y, en 1o
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pertinente, la Ley Provincial N° 1015 y sus modificatorias, complementarias y
reglamentarias.

. Pliego de Clausulas Generales.

. Pliego de Clausulas Particulares y Circulares aclaratorias.

. Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Contrato.

. Planos Generales y Planillas.

. Planos de Detalle.

~NoOoOg s WN

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Gltima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en
letras, prevalecera esta ultima.

Articulo 67. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines,
y la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la
obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

PERSONAL
Articulo 68. SALARIOS

El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y
dard cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de
obra estard condicionado a la presentacion conjunta, por el contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no
dara derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

Queda entendido que el contratista asume cualquier obligacion que surja de las
modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término
del contrato, desligando al comitente de toda responsabilidad y/o intervencion en
todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.

Articulo 69. IDONEIDAD DEL PERSONAL

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspecciéon de Obra podra exigir el cambio de todo obrero que considere
incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo podra exigir la desvinculacion
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de todo personal del contratista que provocara desordenes o indisciplina, y la
ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

MATERIALES Y TRABAJOS
Articulo 70. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del
comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos
que no sean de la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Direccion de
Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Direccién de Obra nada observe sobre el particular,
no eximird al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de
las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

Articulo 71. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las
mejores reglas del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por
adquirir y requerir la previa aprobacién del comitente. Para los elementos que
requieran elaboracién previa en taller, el comitente podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de SESENTA (60 km)
del lugar de la obra, el contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del
personal de la Direccion de Obra.

Articulo 72. APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso
y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en
la documentacion del contrato o las exigidas por la Direccion de Obra. Cuando se
prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra determinada,
se entendera que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion,
las muestras de los materiales que la Direccién de Obra determine, las que serviran
para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Direccion de Obra rechazare,
seran retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden
de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la
orden, el contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”
33



“2020- Afio del General Manuel Belgrano”

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atldntico Sur
Reptiblica Argentina

FIERMADELFEYEBD RBENRTINA

0775

ANEXO Il — RESOLUCION D.P.P. N© / 2020

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la
obra, al igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del

arte, seran reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que
los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes
para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista.
Este ademas, pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los
gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

Articulo 73. CALIDAD DEL EQUIPO

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su
estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.

Articulo 74. CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la
ejecucion, el contratista lo corregira si es posible o0, en caso contrario, lo demolera y
reconstruira a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

Articulo 75. VICIOS OCULTOS

Cuando se considere que pudieren existir vicios ocultos, la Direccion de Obra podra
ordenar las demoliciones o0 desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del contratista. En caso
contrario, los abonara el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
deberéa reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe
del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicaréd la pérdida del derecho del
comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera
la reconstrucciéon de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera
ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las
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responsabilidades que determinan los articulos 1271, 1273 y concordantes del Cadigo
Civil y Comercial de la Nacién.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
Articulo 76. SUBCONTRATISTAS

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa del comitente, y la aceptacién del subcontratista. La
subcontratacion no exime al contratista de sus obligaciones con relacion al comitente.
El comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin necesidad de
invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

Sin periuicio de ello, el Comitente no reconocera ninguna obligacion contractual entre
él y ningin subcontratista y la subcontratacion de obras y servicios no eximira al
Contratista de la responsabilidad de ejecutar la obra de acuerdo con los Documentos
Contractuales, ni el Comitente asumird ninguna responsabilidad por la aprobacion de
cualquier subcontratista o subcontrato. Si durante la construccion de la obra, el
Comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecucion del
trabajo subcontratado, lo notificara al Contratista, quien debera tomar las medidas
necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato. Quedando entendido que
cualquier trabajo subcontratado estard sujeto a las disposiciones pertinentes de los
Documentos Contractuales.

El P.C.P podréa requerir al oferente el listado de subcontratistas (nominarlos) en las
ofertas, sobre todo en obras de ingenieria que exigen especializacion.

Articulo 77. RESPONSABILIDAD

El contratista es el Unico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus
subcontratistas.

Articulo 78. OTROS CONTRATISTAS

El contratista estd obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su
contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las érdenes que
dé la Direccion de Obra para evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
contratistas o a la que realice directamente el comitente, ajustdndose a las
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas
imputables a otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Direccion de Obra para que ésta tome las determinaciones correspondientes.
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EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 79. PLAZO

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentaciéon del
Contrato y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de
trabajos vigente. El Contratista debe organizar su trabajo previendo un numero
promedio estimado de dias perdidos por razones climaticas y que se consideraran
laborables.

Articulo 80. MORA

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara
pasible de una multa que sera calculada en la forma que se establezca en el P.C.P.
Cuando el contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del plan de trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de la multa que se prevea en
el P.C.P., sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 97 del presente pliego, en el caso
de configurarse la situacion prevista en el Articulo 50 Inciso b) de la Ley de Obras
Publicas N° 13.064, sus modificatorias y complementarias.

En caso que en el P.C.P. se establecieran plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial
y se le aplicara la multa que se establezca en el P.C.P.

Articulo 81. RITMO DE INVERSION

Durante la ejecucion de la obra se llevara un grafico de inversion real, con precios
basicos, superpuestos al agregado a la oferta, corregido por prérrogas si las hubiera.
El Comitente podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté por
debajo de la prevista.

Si la inversién en un momento dado resulta inferior al setenta por ciento (70%) de la
prevista, el Comitente podra resolver el Contrato por culpa del Contratista. Si la
Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el
Comitente, podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

Articulo 82. CONTRALOR DE TRABAJOS

El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y
OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser
verificada después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, seran por su
cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de
su ejecucion.
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Articulo 83. UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la
calidad, tipo, forma y demds requisitos equivalentes y analogos a los similares
previstos o existentes, segin corresponda a juicio del comitente.

MODIFICACIONES DE OBRA
Articulo 84. MODIFICACIONES DE OBRA

En el supuesto de modificaciones de obra sera de aplicacion lo establecido por la Ley
13.064.

Asimismo, las modificaciones de obra pueden consistir en: 1°) aumento o disminucion
en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario de contrato;
29) ejecucion de trabajos no previstos en el Contrato. En el primer caso el Contratista
esta obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensacién, variaciones en mas o en
menos de hasta el veinte por ciento (20%) en cualquier item, liquidandose al precio de
contrato la cantidad realmente ejecutada. En el segundo caso se establecera de
comun acuerdo el precio de los items no previstos. La supresion total de un item solo
dara derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho item representara un valor
mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

Los precios nuevos se estableceran, en lo posible, por analogia con los de trabajos
contratados y, siempre a precios basicos para incluirlos en una nueva actualizacion
del plan de trabajo y del de inversiones.

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones, el Comitente
podréd optar por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1°) encomendar los
trabajos a otro contratista; 2°) efectuarlos con personal propio; 3° encomendario al
Contratista por el sistema de coste y costas con aprobacion previa por el Comitente de
las compras requeridas
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Articulo 85. REAJUSTE DE GARANTIA

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el
contratista debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la
garantia de cumplimiento del contrato. A pedido del contratista, esta ampliacion de
garantia podra ser descontada del primer certificado de obra que se extienda.

Articulo 86. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR -
TRABAJOS EJECUTADOS SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de
conformidad con las ordenes de servicio comunicadas al contratista, o que no
respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen
de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Direcciéon de Obra podra
ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,
estando a cargo del contratista los gastos provocados por esta causa.

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
Articulo 87. MEDICION. CERTIFICACION

Al final de cada mes calendario, el contratista bajo la supervision de la Direccion de
Obra, efectuara la medicién, con asistencia en aquellos casos que se lo solicite de la
Inspeccion de Obra, ajustandose a las normas que establezca el P.C.P. Conformada
la mensura por la Direccién de Obra, el contratista preparard, de acuerdo con ella, los
certificados de obra y de acopio, en caso de corresponder, ajustandose también para
ello a lo estipulado en el P.C.P. y a las indicaciones complementarias que pudiera
haber formulado la Inspeccion de Obra.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estara dado por
su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion
final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el
PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con
los resultados obtenidos por la Direccién de Obra, haciéndose a posteriori, Si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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Articulo 88. RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS

Sobre todos los certificados (obra basica y redeterminacion de precios) se retendra el
cinco por ciento (5%) de su valor total, salvo que se establezca otro importe en el
P.C.P.: estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de
contrato para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedara en poder del
comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de la correcta
ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y
que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

Articulo 89. SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS

Durante la ejecucién de la obra, el contratista podra sustituir hasta el 80% del total
acumulado en efectivo el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en el
Articulo 21 del presente pliego, o en el porcentaje que se establezca en las Clausulas
Particulares.

El Comitente no pagaré intereses por los depésitos en efectivo. Son a cargo del
Contratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores
entregados en depdsito.

Articulo 90. PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de cada certificado se efectuaré dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente e
indicada en el P.C.P., o en el plazo que se establezca en las Clausulas Particulares.
Fijase, ademas, un plazo de DIEZ (10) dias que correra a partir de la presentacion de
cada certificado para su aprobacion. Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuese
observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que el contratista lo
presente con las correcciones del caso.

Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el segundo parrafo del
presente Articulo, por causa no imputable al contratista, serd de aplicacion lo previsto
en el Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus modificatorias y
complementarias.

RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

Articulo 91. REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regira por el Decreto Provincial N° 073/03, ratificado por Ley Provincial N° 572, y
normas reglamentarias, ampliatorias y modificatorias vigentes a la fecha de apertura de
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las ofertas, salvo en aquellos contratos de obra publica financiados total o parcialmente
con fondos del Estado Nacional en los que se aplica el Decreto Nacional N° 691/16, al
que se adhiri6 la Provincia mediante el Decreto Provincial N° 3696/16.

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos sera el mes
de apertura de las ofertas.

Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que el mismo supere el 5% establecido
en el articulo 1° del Decreto Provincial N° 73/03, tanto en la variacion de referencia
seleccionado como en el saldo de obra. Por obra faltante se entendera el saldo fisico,
incluido los trabajos ejecutados en el mes de redeterminacion de precios.

Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminaran
contemplando las variaciones de precios que se registren para el periodo,
considerando las polindmicas seleccionadas del listado aprobado por la Comision de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publicas de la Provincia de Tierra
del Fuego, cuyos cddigos se detallaran en las Clausulas Particulares.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los ultimos indices
publicados por Comisién de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras
Publicas al momento de calculo.

Los Certificados de Redeterminacidén de Precios estan sujetos a descuentos por fondo
de reparos, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos.

Los calculos de redeterminacion de precios deberan ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podran presentarse los certificados

respectivos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacion de precios
serd igual al establecido para los certificados basicos y se computara a partir de la
fecha de verificacion del mismo por parte del area pertinente sin observaciones.

RECEPCION DE OBRA
Articulo 92. RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Direccion de Obra ad referendum de la
autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el

P.C.P.yenel P.E.T.
Se labrara un acta en presencia del contratista 0 de su representante debidamente
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autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se
consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
correré el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la
invitacion, la que deberé notificarse, la autoridad competente efectuara por si'y ante la
presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la
ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su
correccién. En caso de incumplimiento por parte del contratista, se podra decidir la
rescision del contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las
observaciones formuladas, con cargo al contratista.

Articulo 93. PLAZO DE GARANTIA

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de
las obras.

Articulo 94. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la
Recepcién Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion
Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento
de las instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancia
en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a
cuya expiracion se efectuard una nueva verificacién del estado de las obras vy, si en
esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcion Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
comitente podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las
sumas necesarias del fondo de reparos.

Articulo 95. RECEPCIONES PARCIALES

Cuando el P.C.P. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les
fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de
Recepcién Provisional y Definitiva y devoluciéon de garantia de acuerdo con los
articulos 92, 94 y 96 del presente pliego.

Asimismo, aun cuando no esté previsto en los respectivos Pliegos las recepciones
parciales de obra, el comitente podra efectuarlas cuando a su juicio considere
necesario habilitar parte de la obra al uso, siempre que se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos requeridos. En este supuesto la
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recepcion provisoria no implicara el inicio del periodo de garantia previsto en el
articulo 93 del presente.

Cuando se hubieran practicado recepciones parciales, las recepciones definitivas se
efectuaran también parcialmente y en forma correlativa.

Articulo 96. DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de
fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al
contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que
corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

RESCISION DEL CONTRATO
Articulo 97. CAUSAS DE RESCISION

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los
articulos 49 a 54 de la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y sus modificatorias y
complementarias, con las consecuencias en ellos previstas.

Articulo 98. TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Producida la rescision, el comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado
en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos,
materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.

El comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin
aumento de ninguna especie, l0s equipos y materiales necesarios para la continuacion
de la obra.

Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente
cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

Articulo 99. INVENTARIO

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones
dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el
contratista, previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado
en el acto del inventario, el comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso
enviara al contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal caso se estara a lo
hecho por el comitente.
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Articulo 100. AVALUO

El avallio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el
diferendo se resuelva por la via judicial, conforme lo determine el P.C.P. Si dentro del
plazo de TRES (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaluo que
practique el perito nombrado por el Comitente. A todo evento se deja aclarado que la
tramitacion del diferendo por via judicial no suspende ni interrumpe el desarrolio de la
Licitacion ni de las Obras que estuvieren en curso.

Articulo 101. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES

El comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales equipos e implementos inventariados que sean de
recibo o indispensables para la obra.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por
el contratista a su costa, dentro del término que aquél le senale, el que no serd menor
de QUINCE (15) dias siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera
cumplimiento en el plazo senalado, el comitente podra hacer retirar y depositar fuera
de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del
contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo
que senale el comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista. El
importe de la liquidaciéon de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avalllo, constituira un crédito a favor del contratista, previa deduccion de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que
se originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al comitente, el
contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

En ningln caso, incluyendo la revocacion por oportunidad, mérito y conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.
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SANCIONES
Articulo 102. HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o
de érdenes de servicio dara lugar a la aplicaciéon de sanciones previstas en el P.C.P.,
debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en
proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el
puntaje que reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira
el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto
original mas los importes de las modificaciones aprobadas.

Articulo 103. RECURSOS

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en la
Ley Provincial N° 141, “Procedimiento Administrativo” y sus normas reglamentarias.

Articulo 104. PERCEPCION DE MULTAS

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda
después de aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el
comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato,
en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA 'Y OCHO (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la
pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aun
cuando la resolucion que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con
posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con
mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el BANCO DE TIERRA
DEL FUEGO para los descuentos sobre certificados de obra o instrumentos afines.

DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 105. SEGUROS

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:

a) Respecto del personal afectado a la obra, de todo tipo y categoria que utilice la
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Contratista en la ejecuciéon de los trabajos, asi como en las oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.

b) Responsabilidad civil extracontractual, por el monto que se establezca en el RG.P.,
a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones, dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y
mantenimiento de las obras.

c) Dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan ocasionarse con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y las
prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier SubContratista que, eventuaimente,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales.

d) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.

e) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la
Inspeccién de Obra/ Direccion de Obra, debera ser asegurado por el Contratista, a su
cargo, contra accidentes. Las polizas seran individuales y deberan cubrir los riesgos de
incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se
estableceran en la proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de
muerte, a sus beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina del
personal que debe ser asegurado. Seran por cuenta del Contratista los mayores
gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados de
ampliaciones de los plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente
introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd entregar las polizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Direccion de Obra dentro de
los TRES (3) dias de la fecha en que se le notifique el cambio.

f) Otros que con tal caracter especifique las Clausulas Particulares y el P.E.T.

El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas,
facultara al Comitente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que pudieren
corresponder, a suspender el pago de los certificados.

Todos los seguros seran contratados en companias de primera linea y a entera

satisfaccion del comitente. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los

requisitos precedentemente descriptos, no podra el contratista dar inicio a las tareas,

siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.

En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se

procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no abonandose ningdn

importe en concepto.de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del

contrato.

Articulo 106.- FACULTAD DEL CONTRATANTE

El Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto el llamado licitatorio con
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anterioridad a su adjudicacion, sin que ello genere derecho alguno al universo de los
oferentes que participen del mismo.

Articulo 107. FOTOGRAFIAS

El Contratista debera obtener y suministrar una informacion fotografica de la evolucion
de la obra de acuerdo con las indicaciones de la Direcciéon de Obra y/o la Inspeccién
de la Obra y dentro de las cantidades y caracteristicas establecidas en el P.C.P.

Articulo 108. TRAMITES

Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios
para la normal realizacién de la obra, seran hechos por el Contratista, incluyendo la
preparacion de todos los planos y demas documentacién necesaria al efecto.

Articulo 109. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitacion o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que: 1. funcionarios o empleados
publicos, con competencia referida a la licitacién o contrato, hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones; 2. o para que hagan valer la influencia de su cargo ante
otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 3. cualquier persona haga valer
su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra per fisica o juridica. Las
consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun, cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

{Gustavo A. MELELLA
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